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Dieser Teil des vorliegenden Leitfadens stellt eine Arbeitshilfe fur die Durchfiihrung von Ausschreibungen
zur Energielieferung durch einen externen Vertragspartner (Contractor) dar.

Das Contracting ist dadurch charakterisiert, dass unterschiedliche Maflnahmen auf dem Gebiet der
Energiebewirtschaftung aus einer Hand erfolgen. Dazu gehéren die Planung des
Energiebewirtschaftungskonzeptes nach den Vorgaben des Auftraggebers, die Realisierung dieses
Konzeptes durch Bau energietechnischer Anlagen, die Finanzierung des Projektes sowie der Betrieb und
die Instandhaltung der Anlage. Aufgrund des abgeschlossenen Vertrages beliefert der Contractor den
staatlichen Auftraggeber mit Energie.

Eine Ausschreibung von Energielieferaufgaben fur eine konkrete Liegenschaft kann je nach Anforderung
und Gebauden sehr unterschiedlich aussehen. Ebenso kénnen sich die Bedingungen, die der einen oder
anderen Gruppe von Anbietern glinstige Angebote ermdglichen, erheblich unterscheiden.

Um zu einem fairen Wettbewerb der Anbieter zu kommen, miissen eine Reihe von Rahmenbedingungen
eingehalten werden. Je mehr der Anbieter weil3, je genauer die Schnittstellen definiert sind und je sicherer
Risiken eingegrenzt und demjenigen zugeordnet werden kdnnen, der sie beeinflussen kann, desto
genauer werden die Angebote sein und die Preise den Winschen des Ausschreibenden nach
Angemessenheit entsprechen.

Im Schwerpunkt geht diese Arbeitshilfe auf die inhaltlichen Erfordernisse fiur eine qualifizierte
Leistungsbeschreibung und Vertragsgestaltung einer Contracting - Ausschreibung ein. Im Ubrigen gelten
die eingefuihrten Vergabebestimmungen, hier die VGV.

Die im vorliegenden Leitfaden zusammengestellten Unterlagen kénnen sowohl zum Wéarmeliefer-
Contracting, als auch zum Kalteliefer-Contracting verwendet werden.

Im Wesentlichen werden folgende Fallgestaltungen behandelt:

1. der Auftragnehmer errichtet die Anlage zur Warme-/Kalteerzeugung auf einem vom Auftraggeber zur
Verfliigung gestellten Grundstiick

2. der Auftragnehmer errichtet die Anlage zur Warme-/Kalteerzeugung in einem vom Auftraggeber zur
Verfligung gestellten Gebdude

3. Die Wéarme-/Kéltelieferung erfolgt aus einem bestehenden oder neu zu errichtenden Fernwdrmenetz
bzw. -kéltenetz

Bei den Fallgestaltungen 1 und 2 ist der Mustervertrag so gestaltet, dass der Contractor nur die vertraglich
erfassten Liegenschaften des Auftragnehmers aus der von |hm errichteten Anlage mit Energie versorgen
darf.

Die Oberste Baubehérde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, fir Bau und Verkehr stellt die
Unterlagen des Leitfadens als unverbindliche Serviceleistung zur Verfiigung. Die verwendeten Unterlagen
und Vertragsklauseln wurden bei Erstellung geprift. Eine Haftung kann nicht tbernommen werden.
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Die Unterlagen sind aus der Perspektive des Freistaats Bayern konzipiert, jedoch auch fir die
Verwendung anderer 6ffentlicher Auftraggeber gedacht. Wir gestatten den Nutzern dieses Leitfadens die
Verwendung der Unterlagen und Vertragsklauseln. Dies entbindet den Verwender aber nicht von der
Pflicht, die Unterlagen und Vertragsklauseln vor Verwendung in der konkreten Situation selbst zu prifen.
Insbesondere kann die Verdnderung der tatsdchlichen Voraussetzungen des Projekts die Sinnhaftigkeit
der Unterlagen und insbesondere auch die rechtliche Wirksamkeit der verwendeten Vertragsklauseln

beeintrachtigen.

Wie bereits in der Einfihrung erwéhnt, ist das Contracting dadurch charakterisiert, dass unterschiedliche
MaRnahmen auf dem Gebiet der Energiebewirtschaftung aus einer Hand erfolgen. Dazu gehéren z. B. die
Planung des Energiebewirtschaftungskonzeptes nach den Vorgaben des Auftraggebers, die Realisierung
und Finanzierung dieses Konzeptes durch Bau und/oder Optimierung energietechnischer Anlagen sowie
deren Betrieb und Instandhaltung. Der Contractor beliefert den staatlichen Auftraggeber mit der erzeugten
Energie und stellt diese unter Berilicksichtigung seines Investitionsaufwandes und seiner Gewinnspanne

entsprechend des abgeschlossenen Energieliefervertrages in Rechnung.

Bei der Durchfihrung von Mallnahmen an Energieerzeugungsanlagen oberhalb des unter
Punkt 3 genannten Leistungswertes soll grundsatzlich auch die Méglichkeit der Energielieferung durch
einen externen Unternehmer geprift werden. Dabei ist gemaR Landtagsbeschluss vom 06.04.2005
(Drs. 15/3097) der Einsatz von Biomasse bei anstehender Erneuerung der Warmeerzeuger vorrangig zu

behandeln.

Nach dem EEW&rmeG ist in Abhangigkeit von der gewahlten Energieversorgungsart unter Umsténden ein

bestimmter Mindestanteil des jahrlichen Energiebedarfs mit erneuerbaren Energietrédgern zu erzeugen.

Bei anstehenden Mafinahmen sind alle Rahmenbedingungen (Zeitplan, Dringlichkeit, Finanzierbarkeit,
Wirtschaftlichkeit, besondere betriebliche Anforderungen, Zustimmung des Nutzers, etc.) zu beurteilen,
bevor eine Entscheidung uber den Einsatz des Energieliefer-Contracting fallt. An dieser Entscheidung ist

auch die zustandige Regierung und die Immobilien Freistaat Bayern zu beteiligen.
In Anbetracht der Vorlaufzeiten und des zusatzlichen Aufwandes bei der Ausschreibung wird empfohlen,

die Uberpriifung beziiglich eines Energieliefer-Contractings erst bei thermischen Anschlussleistungen ab
ca. 200 kW durchzufihren.

Seite 4 von 7 Leitfaden Contracting der Bayerischen Staatlichen Hochbauverwaltung, Stand: Dezember/2017



Beim Energieliefer-Contracting steht nicht die Bauleistung, sondern die Energielieferung im Vordergrund.
Daher handelt es sich um eine Dienstleistung, die grundséatzlich nach der Verordnung uber die Vergabe
offentlicher Auftrage (VGV) auszuschreiben ist.

Eine europaweite Ausschreibungspflicht von Behoérden/6ffentlichen Stellen bei Liefervertrdgen ergibt sich
aus dem ,Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankung“ (GWB) §§ 106 ff ab Erreichen des Schwellenwertes
zum jeweils aktuellen Stand nach § 3 Nr. 3 Vergabeverordnung (VgV).

Auch unterhalb dieses Schwellenwertes muissen staatliche Auftraggeber nach der VOL eine
Ausschreibung durchfihren.

Bei der Berechnung des Schwellenwertes ist zu berlicksichtigen, dass nach § 3 Abs. (11) VgV bei zeitlich
begrenzten Lieferauftrdgen mit einer Laufzeit bis zu 48 Monaten der Gesamtwert fur die Laufzeit des
Vertrages zugrunde zu legen ist.

Bei unbefristeten Vertrdgen oder bei nicht absehbarer Vertragsdauer ergibt sich der Vertragswert aus der
monatlichen Zahlung multipliziert mit 48 (48 Monate = 4 Jahre).

Gemal Punkt 2.7. der Leistungsbeschreibung ist eine Vergabe an einen Anbieter vorgesehen, sofern die
angebotenen Konditionen glnstiger als die Kosten der Eigenbesorgung sind.

Der Auftraggeber wird die beschriebenen Leistungen nicht vergeben und entweder die Malnahmen selbst
durchfuhren oder unter verdnderten Bedingungen erneut ausschreiben, wenn (ber die gesamte
Vertragslaufzeit gerechnet der jeweilige Barwert (in €) der Energielieferung der Anbieter Uber einen
vorgegebenen Barwert (in €) der Energieerzeugung in Eigenregie liegt.

Als Ausgangswert zur Berechnung des Barwertes der Eigenversorgung kann ein rechnerisch ermittelter
Wert des spezifischen Energiepreises in  €/MWh fir eine in Eigenregie errichtete
Energieversorgungsanlage herangezogen werden (Berechnung nach VDI 2067). Ist ein solcher Wert nur
mit unverhaltnismafig hohem Aufwand zu ermitteln, kann bei der Wé&rmeversorgung alternativ auch ein
Durchschnittswert fir Fernwarmeversorgung einschlieBlich der dafir erforderlichen Investitionskosten fur
den Anschluss an das Fernwdrmenetz in €/ MWh fir einen vergleichbaren Fernwdrmekunden in der
Region herangezogen werden.

Nach einem Punktesystem werden neben den Preisen die emittierten CO2-Aquivalente nach
Gewichtungsfaktoren zur Ermittlung der Bieterreihenfolge herangezogen.

In den Preisgleitklauseln fur den Jahresgrundpreis und den Arbeitspreis sind durch den Contractor
prozentuale Anteile anzugeben, die eine Gewichtung der preisbestimmenden GréRen festlegen.

Seite 5von 7 Leitfaden Contracting der Bayerischen Staatlichen Hochbauverwaltung, Stand: Dezember/2017



Die Laufzeit von Vertrdgen fir Energieliefer-Contracting richtet sich in der Regel nach der Nutzungsdauer
der Energieerzeugungsanlage entsprechend der Empfehlungen der VDI 2067, Blatt 1. Von wenigen
Ausnahmen abgesehen sollte die Lieferdauer 20 Jahre (Warme) bzw. 15 Jahre (Kélte) betragen.

Beim Energieliefer-Contracting stehen die Energielieferung und damit die konsumtive Ausgabe im
Vordergrund. Die Zahlungen an den Contractor sind deshalb den Bewirtschaftungskosten der Gebaude
zuzuordnen. Das Geschaft halt sich — wie die Ubrigen Vertrdge mit Energielieferanten — im Rahmen der
Ublichen Tatigkeit der Verwaltung. Es handelt sich somit um ein laufendes Geschéft im Sinne des
Art. 38 (4) BayHO, eine Verpflichtungserméachtigung ist somit nicht erforderlich.

Soll dagegen bei einer Energieliefer-Contracting-MalRnahme der Investitionskostenanteil zur Errichtung
der Energieversorgungsanlage forfaitiert werden, ist eine haushaltsmaRige Absicherung im Sinne des
Art. 38 (1) BayHO bzw. eine Zustimmung des StMF nach Art. 38 (2) BayHO erforderlich.

Die haushaltsgesetzliche Erméachtigung fur die Forfaitierung bei Energieliefer-Contracting-Vertrégen wurde
erstmals im Nachtragshaushaltsgesetz 2010 durch Ergdnzen des Art. 8 des Haushaltsgesetzes um einen
Absatz (2a) geregelt und im Haushaltsgesetz 2011/2012 wie folgt Ubernommen:

"(2a) Das Staatsministerium der Finanzen, fiir Landesentwicklung und Heimat wird erméchtigt, zum Bezug
von Nutzenergie fiir staatliche Gebdude im Weg von Energieliefer-Contracting dem Abschluss von
Vertrdgen des Freistaates Bayern zuzustimmen, die eine einwendungs- und einredefreie Forfaitierung von
bis zu 100 % des die Investitionen abbildenden Grundpreises der vertragsgegenstédndlichen
Energielieferung vorsehen, wenn der Freistaat Bayern unbelastetes Eigentum an sdmtlichen Sachen
erhélt, die der Contractor zur Erfiillung seiner Verpflichtungen aus dem Energieliefer-Contracting-Vertrag
einbringt oder mit einem Grundstlick des Freistaates Bayern verbindet. Soweit die Summe der Raten des
die Investitionskosten abbildenden Grundpreises im Einzelfall 1.000.000€ bezogen auf die Vertragslaufzeit
nicht (berschreitet, gilt die Ermé&chtigung nach Satz 1 bis zu einem Gesamtvolumen von 10.000.000 €;
das Gesamtvolumen bemisst sich nach der Jahressumme des die Investitionskosten abbildenden
Grundpreises aus den Energieliefer-Contracting-Vertrdgen.

Das vorliegende Vertragsmuster des Leitfadens bildet den Fall Forfaitierung jedoch nicht ab. Soll eine
Forfaitierung erfolgen, so ist der Vertrag an die speziellen Anforderungen anzupassen.

Noch vor Beginn der Durchfiihrung ist das Einverstédndnis der Grundbesitz bewirtschaftenden Dienststelle
einzuholen und von dieser der Auftrag zur Durchfiihrung des Verfahrens an die Bauverwaltung schriftlich
zu erteilen. Hierzu ist das Muster aus diesem Leitfaden (Anlage 2) zu verwenden.
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Anlage 1: Ausfillhinweise
Anlage 2: Formular ,Vereinbarung mit Grundbesitz bewirtschaftender Dienststelle"
Anlage 3: Formular ,Rechnerische Angebotswertung”
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Bei der Bearbeitung der einzelnen Dokumente sind nachfolgende Punkte zu beachten.

Selbsterklarend — ausfillen zur Vertragsunterzeichnung

Bitte beilegen - eine sinnvolle Hohe ist 10% der Auftragssumme

Falls erforderlich, den vorgegebenen Wert vor Ausschreibung andern.

Falls im speziellen Fall h6here Summen erforderlich, die vorgegebenen Werte vor Ausschreibung &ndern.

Selbsterklarend — ausfillen zur Vertragsunterzeichnung

Das Konzept ist Teil des Angebotes — das Datum ist erst zur Vertragsunterzeichnung auszufillen.

Es ist an dieser Stelle das Datum der Leistungsbeschreibung einzutragen.

Hier ist der zum Zeitpunkt der Ausschreibung giiltige Stand beizufligen.

Hier kdnnen bei Bedarf weitere Anlagen, z.B. das Protokoll des Bietergespraches, beigelegt werden.
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Von der ausschreibenden Stelle sind die gelb hinterlegten Leerfelder auszufiillen; in den blauen Leerfel-
dern missen vom Bieter Eintragungen vorgenommen werden. Bei den grau hinterlegten Feldern handelt
es sich um berechnete Felder.

Wird eine gleichzeitige Lieferung von Warme- und Kaélte ausgeschrieben, so sind die Einzeltabellen jeweils
fur Warme und Kaélte getrennt anzulegen. Bei der Tabelle ,Grundlage” ist ggf. eine gemeinsame Tabelle

ausreichend. Bei der jeweiligen Tabelle ist das Feld der Lieferart anzukreuzen - bei einer gemeinsamen
Tabelle beide Felder.

Nur auszufillen, wenn erforderlich (z.B. Baubeginn)

Die aktuellen Pachtzinsen sind bei der zustdndigen Regionalstelle der Imby zu erfragen.

Die Fundstellen fur die Basiswerte sind im Energieliefervertrag unter der jeweiligen Erlduterung zur Preis-

gleitformel benannt.

AusschlieBlich durch die ausschreibende Stelle vorzugeben — hinsichtlich der Wasserqualitat wurden sinn-
volle Angaben bereits eingetragen; diese kénnen bei Bedarf angepasst werden.

AusschlieRlich durch die ausschreibende Stelle vorzugeben — sinnvolle Vorgaben sind bereits eingetra-
gen; diese kdnnen bei Bedarf angepasst werden. Es ist darauf zu achten, dass bei den Reaktionszeiten
entweder eine Zeitangabe (Zeilen 14 und 15) oder eine Uhrzeit als Beginn fur die Frist (Zeile 16) eingetra-
gen wird. Die Eintragung in Zeile 16 wird in Zeile 20 ibernommen.

Fir Spalte C, brennstoffbezogene ,CO2-AQ" gilt:

Hier ist seitens der ausschreibenden Stelle der Wert des vom Auftraggeber (Nutzer) bezogenen Strom
einzutragen.

Hier ist seitens der ausschreibenden Stelle der Durchschnittswert des 6rtlichen Fernwarmeversorgers zu
erfragen und einzutragen.

Es wird der Wert des in Bayern vorliegenden Strommix verwendet.
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Bitte im Inhaltsverzeichnis an die Anpassung der Seitenzahlen nach Fertigstellung der Leistungsbeschrei-
bung denken.

Datum eintragen, dieses ist auch im Energieliefervertrag in der Anlage zu bernehmen (Eindeutigkeit der
Anlagen).

Selbsterklarend

Es ist der Zeitraum, in dem die Liegenschaftsbegehungen erfolgen kénnen, einzutragen.

Es ist der Gewichtungsfaktor fiir die Kriterien Preis und CO2-Aquivalente anzugeben — die Summe muss
100 betragen. Nach der bisherigen Vergabepraxis soll das Kriterium Preis mit nicht weniger als 70% in die
Wertung eingehen. Als Vorschlag sind 80% fir den Preis und 20% fiir die CO2-Aquivalente eingetragen.

Hier missen vor Ausschreibung die Preissteigerungsraten fir die einzelnen Faktoren zur Berechnung der
Preisgleitung sowie der Jahreszinssatz eingetragen werden.

Fundstellen:

- Die durchschnittlichen Preissteigerungsraten der letzten 10 Jahre kdnnen bei der Energieverbrauchs-
stelle STBA Miinchen 1 bezogen werden.

- Der effektive Jahres-Zinssatz kann unter "www.bundesbank.de -> Statistiken --> Zeitreihen-
Datenbanken --> Geld- und Kapitalmarkte --> Zinssatze und Renditen --> Zinsstruktur am Renten-
markt - Schatzwerte --> Bérsennotierte Bundeswertpapiere --> Zinsstrukturkurve fiir bérsennotierte
Bundeswertpapiere (Monats- und Tageswerte) --> Zinsstrukturkurve (Svensson-Methode) / Bérsenno-
tierte Bundeswertpapiere / xx Jahre RLZ (RestLaufZeit; gem. Versorgungslaufzeit) / Monatsendstand"
bezogen werden.

Hier ist der Barwert der Eigenbesorgung einzutragen. Als Ausgangswert kann ein rechnerisch ermittelter
Wert des spezifischen Energiepreises in €/ MWh fir eine in Eigenregie errichtete Energieversorgungs-
anlage herangezogen werden (Berechnung nach VDI 2067). Ist ein solcher Wert fiir die Eigenbesorgung
im Bereich der Warme nur mit unverhéltnismaRig hohem Aufwand zu ermitteln, kann alternativ auch ein
Durchschnittswert fiir Fernwarmeversorgung einschlieRlich der dafir erforderlichen Investitionskosten fir
den Anschluss an das Fernwdrmenetz in €/ MWh fiir einen vergleichbaren Fernwdrmekunden in der Regi-
on herangezogen werden. Der Barwert der Eigenbesorgung kann mit Hilfe der Excel-Tabelle ,Rechneri-
sche Angebotswertung” ermittelt werden. Im Falle einer gleichzeitigen Warme- und Kaltelieferung ist hier
die Summe der Barwerte fir die Eigenbesorgung zur Errichtung der Warme- und Kalteversorgung einzu-
tragen.
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Es ist das zu liefernde Medium zu benennen (z.B. Pumpenwarmwasser).

Angabe der Postanschrift der Abnahmestelle

Folgende Punkte kdnnen als Hilfestellung fur Eintragungen herangezogen werden:

Beschreibung der zu versorgenden Gebaude im Vertragsobjekt unter Angabe der Adresse und einer
Lagebeschreibung ggf. mit Verweis auf den Lageplan

Denkmalschutz der Gebaude
GroRe der Gebaude (Flache, umbauter Raum etc.)

Nutzung der Geb&ude (Art der Nutzung, Arbeitszeiten, Anzahl der Bediensteten/Nutzer, Sondernut-
zungen)

Darstellung absehbarer zukinftiger Nutzungsanderungen, Gebaudeerweiterungen, Gebaudeabrisse
oder Sanierungs- bzw. Modernisierungsmaf3nahmen und Beschreibung der Auswirkungen auf den zu-
kinftigen Energiebedarf

Zur Verfugung stehende Nutzungsflachen sind mittels textlicher Beschreibung sowie Plane darzustellen
und als Anhange zur Leistungsbeschreibung beizulegen. Hierbei ist/sind die Flurnummer(n) anzugeben
und im Lageplan ist die Flache als Nutzungsflache zu kennzeichnen. Dabei ist auch auf Zuwege, mogli-
chen Schwerlastverkehr, Kranstellplatze, Einbringdffnungen, etc. einzugehen.

Es ist unter Umsténden ein Mindestanteil anzugeben, der zur Erfillung des EEWarmeG erforderlich ist,
sofern die Vorgaben des EEWarmeG nicht bereits durch anderweitige MaRnahmen erfiillt sind. Bei h6-
heren Mindestanteilen ist zu beachten, dass dadurch méglicherweise technische Lésungen ausge-
schlossen werden (z.B. erdgasbetriebenes BHKW).

Gibt es Vorgaben/Auflagen fiir den zu verwendenden Energietrager?

Fur welchen Energietrdger sind Voraussetzungen vorhanden / welche sind zu schaffen?
Wo befinden sich der Hausanschlussraum oder der Brennstofflagerraum?

Welche Dimensionierung hat ein vorhandener Gasanschluss?

Wie groR ist ein ggf. vorhandener Oltank?

In welchem Zustand befindet sich ein vorhandener Oltank? Wann war die letzte Sachversténdigen-
Prifung / Tankreinigung?

Ist bei Umstellung auf Erdgas ein Oltank stillzulegen / auszubauen / zu entsorgen?

Ist fir den Technikraum ein separater Stromanschluss vorhanden oder muss dieser noch geschaffen
werden

Wo sind der Hausanschlussraum und gdf. fir die Installation bedeutsame Haupt-/Unterverteilungen?

Sinnvollerweise sind Laststrukturen, Lastgange, Jahresdauerlinien anzugeben.
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Gibt es feste Zeiten / Ausschlusszeiten fur Anlieferung, Bau und Wartung?

Liegen evtl. Zugangsbeschrédnkungen vor? Werden Sicherheitstiberprifungen der Contractor-
Mitarbeiter gefordert? Relevant z.B. bei JVA, Polizei.

Bauzeitenplan fuir umfassendere Sanierungen/Neubauten

Wie erfolgt die Ubergangsversorgung wéhrend der Bauarbeiten?

An dieser Stelle ist unter anderem auf folgende Punkte einzugehen:

hydraulische Trennung der Wasserkreislaufe von Energielieferant und Auftraggeber
Befillen mit Wasser

Umwaélzen

Druckhaltung

Wasserqualitat

Sind zur Uberpriifung der Wasserqualitat regelméRige Proben vorzusehen, so ist nachfolgender Pas-
sus in die Leistungsbeschreibung zu Gbernehmen - ggf. ist der Zyklus zu verkirzen.

"Auftragnehmer und Auftraggeber entnehmen einmal je Monat gemeinsam eine Wasserprobe, die un-
mittelbar vor Ort mit den Geréatschaften und Reagenzien aus dem Laborschrank auf Einhaltung der
oben genannten Werte untersucht wird. Der Auftragnehmer wird bei Abweichungen unverziglich MaR-
nahmen zur Wiederherstellung der vereinbarten Wasserqualitat ergreifen und diese durch eine ge-
meinsame erneute Messung dokumentieren. Die Messwerte sind in einem Betriebsbuch festzuhalten
und von beiden Partnern abzuzeichnen. Verbrauchte Reagenzien und/oder unbrauchbar gewordene
Geratschaften aus dem Laborschrank werden durch den Auftragnehmer ergénzt bzw. erneuert."

Ergénzungswasser

Aufnahme der bei der Energieverbrauchstelle im Staatlichen Bauamt Miinchen 1 zu erfragende Daten-
struktur und -format zur Ubernahme der Verbrauchsdaten in EMIS (s. auch Ziffer 7.4 des Vertrages)

Beschreibung einer MSR - Schnittstelle mit funktionellen Anforderungen (s. auch Ziffer 8.2 des Vertra-
ges)

Aufteilung der Energieerzeuger, Umwalzpumpen, etc.; evtl. mit prozentualen Angaben zu einer Min-
destredundanz

Maximale Schallwerte im Umkreis der Zentrale

Anforderungen an Emissionen (falls hdhere Anforderungen gewiinscht werden als die gesetzlich ge-
forderten)

Vorzug fur einen bestimmten Brennstoff

Anforderungen an die Technik z.B. Brennwerttechnik, Solare Warmwasserbereitung, Vermeidung /
Verwendung von bestimmten Baumaterialien, Absorption

Ist von der Erzeugungsanlage zum Ubergabepunkt eine Leitung auf dem Grundstiick des Auftragge-
bers erforderlich, sind die erforderlichen Angaben zur Planung und Ausfiihrung zu benennen. Bei um-
fangreichen Angaben kénnen diese als Anhang angefiigt werden.

Beschreibung der technische Anforderungen zur Schaffung von Anschlussmdglichkeiten fiir mobile
Energieerzeugungsanlagen.
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Trifft dieser Punkt nicht zu, so ist der Text zu I6schen und es ist ,Nicht zutreffend” einzutragen.

- Beschreibung der zu demontierenden und zu entsorgenden Altanlagen oder Teilen davon.
- Bestehen besondere Entsorgungsrisiken (Asbest, PCB, Altél etc.)? Wer Gbernimmt die Kosten hierflr?

- Umfang und Zeitpunkt der Demontage

- Dem Bieter ist zur Optimierung seines Angebotes eine leere Datei "Rechnerische Angebotswertung”
beizulegen.
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Vergabestelle MaRnahmennummer | Datum

Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle

Liegenschaft

Energieliefer-Contracting fir Geb&aude

Beim Energieliefer-Contracting liefert ein Energiedienstleistungsunternehmen (Contractor) fertige, sofort
einsetzbare Energie (Warme / Kélte). Daflr errichtet und betreibt er in eigener Verantwortung, auf eigene
Kosten und eigenes Risiko eine auf den Bedarf des Energie-Nutzers bestmdglich abgestimmte
energietechnische Anlage (Energieerzeugungsanlagen, Verteilnetze, Mess-Steuer-Regel-Anlagen etc.).
Alternativ liefert er die Energie aus einem von ihm betriebenen Fernwarmenetz.

Die Anlagen werden auf einem pachtweise Uberlassenen Teilgrundstiick der liegenschaftsverwaltenden
Stelle bzw. in einem oder mehreren pachtweise (liberlassenen Rdumen auf der Liegenschaft errichtet und
betrieben.

Der Nutzer erhdlt so ohne Einsatz von eigenen Investitionsmitteln Energie unter Nutzung der den
Energiedienstleistungsunternehmen mdéglichen Einkaufsvorteile fir Energie und Technik und deren
Kompetenz in punkto Anlagenmanagement, Energie- und Ressourceneinsparung sowie Schadstoff-
minimierung.

Das Energiedienstleistungsunternehmen refinanziert seine Investitionskosten, die Betriebs- und Ver-
brauchskosten der Anlagen sowie seinen Gewinn durch den Grund- und Arbeitspreis fiir die gelieferte
Energie.

Die Vertrédge haben in der Regel eine Energie-Lieferdauer von 20 Jahren (Warme) bzw. 15 Jahre (Kalte).
Der Energieliefervertrag wird in einem Offenen Verfahren nach VGV ausgeschrieben. Sollten alle

Barwerte der Angebote in € Uber dem in der Leistungsbeschreibung genannten Grenzwert liegen, wird die
Ausschreibung aufgehoben und die Energieversorgung anderweitig realisiert.
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21

2.2

23

24

Die Bauverwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung eines Energieliefervertrages durchzu-
fiihren. Die Energie-Lieferdauer des Vertrags betragt:

Jahre

Die mit der Vorbereitung und Durchfiihrung der Ausschreibung verbundenen Kosten belaufen sich
auf ca.

€

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden der Bauverwaltung durch die Grundbesitz
bewirtschaftende Dienststelle bzw. deren vorgesetzte Dienststelle zugewiesen.

Die Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle verpflichtet sich, mit dem Contractor den
Energieliefervertrag zeitgleich mit der Auftragserteilung durch die Vergabestelle abzuschlieRen.

Die Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle wird darauf hingewiesen, dass Schadenersatzpflicht
entsteht, wenn der Energieliefervertrag nicht abgeschlossen wird.

Ort ,den Datum Ort ,den  Datum
Vergabestelle Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle
(Stempel / Dienstsiegel und rechtsverbindliche Unterschrift) (Stempel / Dienstsiegel und rechtsverbindliche Unterschrift)

Seite 2 von 2 Leitfaden Contracting der Bayerischen Staatlichen Hochbauverwaltung, Stand: Dezember/2017



Musterhausen

Lieferung von Warme [ ] Kilte L]
Beschreibung Variante Eigenerzeugung Angebot Contracting Minder-/ Mehrkosten
auf Rang 1 Eigenerzeugung

Berechnung der spez. Kosten in €/ MWh (Fall: kein Fernwdrmebezug) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

alternativ

Spez. Kosten in € MWh Fernwarmebezug im 1. Jahr (Fall: Fernwdrmebezug) 0,00

(kein Fernwérmebezug: "0" eintragen)

Berechnungen des Kapitalwertes

Gesamtkosten (ber die Vertragslaufzeit (Nicht diskontiert) 0,00 € #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Barwert heute (diskontierte Gesamtkosten) 0,00 € #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Eingabefeld

berechnetes Feld
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Energieliefer-Contracting

Projekt-Basisdaten Musterhausen

Lieferung von Warme Kilte

Alle Kosten- und Preisangaben netto (ohne MWSt.)

Wirtschaftliche Randbedingungen

Projektlaufzeit (= VertragsabschluB bis Ende Energielieferung) Jahre

Beginn der Energielieferung [Jahre nach VertragsabschluR] Jahre Hinweis: /
Projekt-Zinssatz effektiv

Annuitatsfaktor #DIV/0!

Warme-/Kaltebedarf

Gesamt-Heiz-/Kaltelast kW4,
Gesamtwéarme-/-kéltebedarf MWh/a
ungefahre Vollbenutzungsstunden (nachrichtlich) #DIV/0! h/a

Preisgleitung Contracting
Basiswerte fiir die Preisanpassung
Investitionsguterindex |,
Lohnkostenindex L,

Basiswert Index fiir Erdgas (Erdgas)
Basiswert Preisansatz fur Heizél (Heizol,) €/hl
Basiswert Index fiir Holz in Form v. Plattchen... (Reg,)
Basiswert Index fir Strom (S,)
Preissteigerungsfaktoren

Investitionsguter % pro Jahr
Lohnkosten % pro Jahr
Brennstoff, Erdgas % pro Jahr
Brennstoff, Heizol % pro Jahr
Brennstoff, Holz in Form von Plattchen ... % pro Jahr
Strom % pro Jahr

Preisgleitung Eigenregie

Brennstoff, Erdgas 0,00% % pro Jahr
Brennstoff, Heizol 0,00% % pro Jahr
Brennstoff, Holz in Form von Plattchen ... 0,00% % pro Jahr
Strom 0,00% % pro Jahr
Betriebsgebundene Kosten % pro Jahr
Finanzierungszinssatz Eigenregie % pro Jahr

Preisgleitung Fernwdrmebezug |:I% pro Jahr

Gewichtungen Wertungskriterien

Gewichtung Barwert %
Gewichtung Emission CO2-Aquivalente 100,00%  |%
Eingabefeld

berechnetes Feld
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[Musterhausen

Lieferung von Warme Kilte
Variante:
A Kapitalgebundene Kosten Anschaffungs- Nutz- nach- Kapitaldienst
kosten in € ungs- | trégliche €/a
dauer/a | Annuitat
gem. VDI
2067,
BI. 1
A1 Warmeerzeuger mit Zubehor
A12 Kélteerzeuger mit Zubehodr
A2 ORC-Modul
A3 Verteiler und Hausuibergabestation
A4 Heizungsarb. -Rohrleitungen
A5 Planung
A6 Raumlufttechnische Anlagen
A7 Elektrische Anlagen
A8 MeR-, Schalt- und Regeltechnik
einschlieBlich ZLT- bzw. GLT-Technik
A9 Brennstofflagerung
A.10 Bauliche Anlagen
A1 AnschluRkosten Gas, Strom, Abwasser,
Wasser
AA13 Sonstige Malnahmen (z.B. Schall- und
Waérmeschutz)
A4 Schornstein
A Summe 0,00 0
B Vergiitung Stromerzeugung aufgrund KWK-Gesetz / EEG

Unter dieser Position sind die Vergiitungen gemai KWK-Gesetz / EEG fiir die Erzeugung von Strom (ber die Jahre einzutragen und
anschlieBend manuell in das Tabellenblatt Wirtschaftlichkeitsanalyse zu tibernehmen (Werte miissen als negative Werte eingetragen
werden). Die Angaben sind auf einer gesonderten Anlage nachzuweisen.

Die Einsparung der Stromkosten aufgrund Reduzierung der Stromabnahme in der Liegenschaft bzw. aufgrund Verkauf der erzeugten
Strommenge sind ebenfalls im Tabellenblatt Wirtschaftlichkeitsanalyse (und nur dort) mit negativen Werten automatisiert eingetragen.

Vollbenutzungsstunden Einspeisung in das Liegenschaftsnetz Eh

Vollbenutzungsstunden Einspeisung in das &ffentliche Netz h

Jahre - Vollbenutz- Leistung des

ggf. fur ungsstunden jeweiligen

Leistungs- Stromerzeu- Vergitungs-

bereiche spez. Vergutung [€/MWh] gung [h] bereiches [kKW] |absolute Vergitung [€]

z.B.1-10 0 0,00 €
0 0,00 €
0 0,00 €
0 0,00 €
0 0,00 €
0 0,00 €
0 0,00 €
0 0,00 €
0 0,00 €
0 0,00 €
0 0,00 €
0 0,00 €

Eingabefeld

berechnetes Feld
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Energieliefer-Contracting

Kostenanalyse Eigenregie

O

Lieferung von Warme L] Kalte

Alle Kosten- und Preisangaben netto (ohne MW St.)

Baukostenzuschuf®

technische MaRnahmen zum Fernwarmeanschluf
Ruckbau vorhandener Warmeerzeuger
Gesamtinvestition Fernwarmeanschlu®

|Musterhausen

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Hinweis: der spezifische Arbeitspreis ist im Tabellenblatt "Zusammenfassung" einzutragen !

Technische Basisdaten Warme-/Kélteerzeugungsanlage

mittlerer Jahresnutzungsgrad Warme-/Kélteerzeuger
Brennstoffverbrauch
Stromeigenbedarf (anteilig vom Brennstoffbedarf)

Anteil Jahresenergiemenge Erdgas

Anteil Jahresenergiemenge Heizol

Anteil Jahresenergiemenge regenerative Energietrager
Anteil Jahresenergiemenge Strom

Abgabeleistung elektr. (wenn keine Stromerzeugung: 0)

Jahreskosten
Kapitalgebundene Kosten
Investitionskosten
Planungsanteil
Planungskosten
Gesamtkosten

Spezifische Gesamtkosten

Verbrauchsgebunde Kosten

Grundpreis Erdgas

Arbeitspreis Erdgas

Arbeitspreis Heizol

Grundpreis (Hilfs-)Strom

Arbeitspreis (Hilfs)Strom

Preis Vergiitung gem. EEX-Strombérse (sofern relevant)
Grundpreis Biomasse

Arbeitspreis Biomasse

Jahrliche verbrauchsgebundene Kosten (Jahr 1)

Betriebsgebundene Kosten

Kostenanteil

Jahrliche betriebsgebundene Kosten (Jahr 1)

Sonstige Kosten
Kostenanteil

Jahrliche sonstige Kosten (Jahr 1)

#DIV/0!

MWh/a, bezogen auf Heizwert Hi

entspricht Hilfsstromverbrauch: #DIV/O!  MWh/a Hilfsstrom

entspricht Verbrauch an Energietrager: #DIV/0! MWh/a Erdgas Hi

entspricht Verbrauch an Energietrager: #DIV/0! MWh/a Heizol

entspricht Verbrauch an Energietrager: #DIV/0! MWh/a regenerativ

100%

entspricht Verbrauch an Energietrager: #DIV/0! MWh/a Strom

|kw elektrisch

netto

#DIV/0!

in Prozent

-€

netto

-€

netto

#DIV/0!

€/kWy, netto

€ netto

€/MWh netto, bezogen auf Heizwert Hi

€/MWh netto, bezogen auf Heizwert Hi

€/kW*a netto

€/MWh netto

€/MWh netto

€ netto

€/MWh netto, bezogen auf Heizwert Hi

#DIV/0!

€/a netto

in % der Investitionskosten geméaR VDI 2067 fir Bedienung, Instandhaltung,
Reinigung, Schornsteinfegergebiihr, Emissionstiberwachung, Abgasverlustkontrolle
(Durchschnittswert tber alle Anlagen; errechnet aus separater Berechnung)

o

€/a netto

in % der Investitionskosten gemaR VDI 2067 fur Versicherungen, Abgaben, Steuern,
Verwaltungskosten

in % der Investitionskosten fiir beim Freistaat verbleibende Risiken

o

€/a netto

Eingabefeld
berechnetes Feld
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a

Lieferung von Warme Kalte

Alle Kosten- und Preisangaben netto (ohne MWSt.)

Preisangaben der Bieter
Leistungspreis / Grundpreis
Basiswert Jahresgrundpreis GP,, [€]
Fixanteil Jahresgrundpreis FixGP
VI (Variabler Instandhaltungskosten abhéngiger Anteil am Jahresgrundpreis)
VL (Variabler Lohnkosten abhéngiger Anteil am Jahresgrundpreis)
Summe (=100%)

Arbeitspreis
Basiswert Arbeitspreis AP, [€/MWh]
Fixanteil Arbeitspreis FixAP
V Erdgas (Variabler Erdgas abhangiger Anteil am Arbeitspreis)
V Heizol (Variabler Heizdl abhangiger Anteil am Arbeitspreis)
V reg (variabler Regenerativenergie abhangiger Anteil am Arbeitspreis)
V S (variabler Betriebsstrom bezogener Anteil am Arbeitspreis)
Summe (=100%)

Abschlagszahlungen
Abschlagszahlung bei Versorgungsbeginn [€/Monat]

Angebotsauswertung
Kosten zu Vertragsbeginn (Jahr 1)
Leistungskosten [€/a]
Kosten Arbeit [€/a]
Jahresgesamtkosten [€/a]
Parametervariation Arbeit (Jahr 1)
-20%
-10%
+10%
+20%
Okologische Bewertung (Wirme- und Kiltelieferung)
Spezifische Emission an CO2-AQ [kg/MWh Nutzenergiebezug]

Spez. Energiekosten in € MWh netto
im ersten Vertragsjahr (Warme- bzw. Kaltelieferung)

Barwert Warme- bzw. Kiltelieferung
Abweichung des Barwertes Wéarme- bzw. Kaltelieferung vom PSC-Wert
Barwert Warme- und Kaltelieferung

[Musterhausen

Bieter A

Bieter B

Bieter C

Bieter D

Bieter E

Bieter F

Summe muss

Summe muss

Summe muss

Summe muss

Summe muss

Summe muss

100% sein

100% sein

100% sein

100% sein

100% sein

100% sein

Summe muss

Summe muss

Summe muss

Summe muss

Summe muss

Summe muss

100% sein

100% sein

100% sein

100% sein

100% sein

100% sein

€

€

€

€

€

€

-€

-€

-€

-€

-€

=€

€

€

€

3

€

€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wertungspunkte Barwert
Wichtung Barwert
Wertungspunkte Barwert gewichtet

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Wertungspunktg Emission CO2-Aquivalente
Wichtung CO2-Aquivalente R
Wertungspunkte Emission CO2-Aquivalente gewichtet

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Wertungspunkte saldiert
Rang saldierte Wertungspunkte

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Eingabefeld
berechnetes Feld
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Energieliefer-Contracting | AH, Anlage 3 — Rechnerische Angebotswertung

Lieferung von Warme [ Kilte int

Variante 2 - Eif ie durch eigene Wa

Alle Kosten- und Preisangaben netto (ohne MWSt.)
Vertragsabschluss Jahr =

Vertragslaufzeit =

Beginn der el [Jahre nach ] 0

Jahr
Kalenderjahr
Bieter A
Leistungskosten
Arbeitskosten
Gesamtkosten

Gesamtkosten diskontiert (Barwert)

Bieter B

Leistungskosten

Arbeitskosten

Gesamtkosten

Gesamtkosten diskontiert (Barwert)

Bieter C
Leistungskosten
Arbeitskosten
Gesamtkosten

Gesamtkosten diskontiert (Barwert)

Bieter D

Leistungskosten

Arbeitskosten

Gesamtkosten

Gesamtkosten diskontiert (Barwert)

Bieter E
Leistungskosten

Arbeitskosten

Gesamtkosten

Gesamtkosten diskontiert (Barwert)

Bieter F
Leistungskosten
Arbeitskosten
Gesamtkosten

Gesamtkosten diskontiert (Barwert)

Variante 2 - Ei ie durch eigene Wal

- i erwéhnt
Finanzierungskosten - Zins+Tilgung
Verbrauchsgebundene Kosten
Betriebsgebundene Kosten
Sonstige Kosten
Vergutung Strom aufgrund KWK-Gesetz / EEG (neg. Werte)
Erlos durch Einspeisung ins Liegenschaftsnetz (neg. Werte)
Erlos durch Einspeisung ins 6ffentliche Netz (neg. Werte)

Gesamtkosten diskontiert (Barwert)

Vergleich der haushaltswirksamen Gesamtkosten
iiber die Vertragslaufzeit (Nicht diskontiert)
Bieter A

Bieter B

Bieter C

Bieter D

Bieter E

Bieter F

|Variante 2 - Eigenregie durch eigene Warme-/Kélteerzeugungsanlag

Aufgestellt:

Eingabeeld
berechnetes Feld
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Energieliefer-Contracting | AH, Anlage 3 — Rechnerische Angebotswertung

Lieferung von Warme [ Kilte int

Alle Kosten- und Preisangaben netto (ohne MWSt.)
Vertragsabschluss Jahr =

Vertragslaufzeit =

Beginn der el [Jahre nach ] 0

Jahr 17 18 19 20 21 22
Kalenderjahr 16 a7 18 19 20 21
Bieter A

Leistungskosten

Arbeitskosten

Gesamtkosten

Gesamtkosten diskontiert (Barwert)

Bieter B

Leistungskosten

Arbeitskosten

Gesamtkosten

Gesamtkosten diskontiert (Barwert)

Summe iiber die | Verhaltnis Bar-
Wirmelieferzeit | wert/Eigenregie

Bieter C
Leistungskosten
Arbeitskosten
Gesamtkosten

Gesamtkosten diskontiert (Barwert)

Bieter D

Leistungskosten

Arbeitskosten

Gesamtkosten

Gesamtkosten diskontiert (Barwert)

Bieter E
Leistungskosten

Arbeitskosten

Gesamtkosten

Gesamtkosten diskontiert (Barwert)

Bieter F
Leistungskosten
Arbeitskosten
Gesamtkosten

Gesamtkosten diskontiert (Barwert)

Variante 2 - Ei ie durch eigene Wal

- i erwéhnt
Finanzierungskosten - Zins+Tilgung
Verbrauchsgebundene Kosten
Betriebsgebundene Kosten
Sonstige Kosten
Vergutung Strom aufgrund KWK-Gesetz / EEG (neg. Werte)
Erlos durch Einspeisung ins Liegenschaftsnetz (neg. Werte)
Erlos durch Einspeisung ins 6ffentliche Netz (neg. Werte)

Gesamtkosten diskontiert (Barwert)

Gesamtzahlungen
uber Vertragslaufzeit

Vergleich der haushaltswirksamen Gesamtkosten
iiber die Vertragslaufzeit (Nicht diskontiert)
Bieter A

Bieter B

Bieter C

Bieter D

Bieter E

Bieter F

|Variante 2 - Eigenregie durch eigene Wérme-/Kalteerzeugungsanlage

Aufgestellt:

Eingabeeld
berechnetes Feld

Seite 7 von 10 Lei i Stand:




Energieliefer-Contracting | AH, Anlage 3 — Rechnerische Angebotswertung

Diagramm Kostenverlauf Energieliefercontracting _

Lieferung von Warm Kal

Kosten ELC

Kosten in T€

—o— Bieter A
—#— Bieter B
~ BieterC
——¢— Bieter D
—»— Bieter E

—@— Bieter F

10 11 12

Laufzeit

13 14 15 16

—+— Variante 2 - Eigenregie durch eigene Warme-
/Kélteerzeugungsanlage
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Musterhausen

Liefervariante 1 (in der Regel Wérme)

Bieter A Bieter B Bieter C Bieter D Bieter E Bieter F
Barwert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamt-CO2-AQ
Nutzenergiebezug

Liefervariante 2 (falls erforderlich, in der Regel Kélte)
Bieter A Bieter B Bieter C Bieter D Bieter E Bieter F

Barwert
Gesamt-CO2-AQ
Nutzenergiebezug

zu verwendende Werte fiir Gesamtwertung

Bieter A Bieter B Bieter C Bieter D Bieter E Bieter F
Barwert 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spez. Emission CO2-AQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PSC-Wert Warme- und Kiltelieferung gemeinsam:

Liefervariante 1 0,00
Liefervariante 2
Gemeinsamer Wert: 0,00
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[ Musterhausen

Auch wenn nur eine Warme- oder Kaltelieferung ausgeschrieben ist, ist es sinnvoll in den
jeweiligen Tabellenblattern die entsprechende Variante anzukreuzen. Auf jeden Fall sind im
"Hilfsblatt" die gelben Felder der Liefervariante 1 auszufillen; die Liefervariante 2 muss nicht
bearbeitet werden.

Im Falle einer gleichzeitigen Warme- und Kaltelieferung ist fir jede Liefervariante eine eigene
Angebotswertung durchzufuhren, die Liefervariante ist jeweils in den einzelnen Tabellenblattern
anzukreuzen. Die Gesamtwertung wird am besten in der Variante Warmelieferung durchgefihrt.
Hierzu ist fur die Gesamtwertung wie folgt vorzugehen:
- im "Hilfsblatt" sind

* unter "Liefervariante 1" die gelb markierten Felder fur die Wérmelieferung

* unter "Liefervariante 2" die gelb markierten Felder fur die Kaltelieferung auszufillen und

* beim PSC-Wert ist im gelb markierten Feld der PSC-Wert der Kéltelieferung einzutragen
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Energieliefer-Contracting | Energieliefervertrag

Energieliefervertrag

Der Freistaat Bayern
vertreten durch die
Immobilien Freistaat Bayern
Regionalvertretung

— nachstehend als ,Verpachter® bezeichnet —

sowie vertreten durch das Bayerische Staatsministerium

dieses vertreten durch die Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle

— nachstehend als ,Auftraggeber® bezeichnet —

und die Firma

— nachstehend als ,,Auftragnehmer” bezeichnet —

schlieRen zur Versorgung des Grundstiicks

Strale und Hausnummer:

PLZ und Ort:

- nachfolgend als ,,Liegenschaft“ bezeichnet -

aus einer zu errichtenden Energiezentrale
und/oder durch Anschluss an ein Fernwarmenetz
folgenden Energieliefervertrag:
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Die Versorgung der Liegenschaft mit Warme/Kalte (nachfolgend ,Energie“ genannt) durch den Auftrag-
nehmer soll iber moderne und energiesparende Energieerzeugungsanlagen erfolgen (siehe auch Leis-
tungsbeschreibung, Anlage 3). Dabei sollen die Umweltbelastung gering und die Versorgungssicherheit
hoch sein.

Die Vertragsleistung des Auftragnehmers soll auf Seiten des Auftraggebers gegeniiber einer Eigenversor-
gung zu einer Gesamtkostenentlastung fuhren. Des Weiteren sind sich die Parteien einig, dass eine Ener-
gieversorgung aufgrund der damit verbundenen notwendigen investiven MalRnahmen eine langfristig ange-
legte Zusammenarbeit erfordert. Vor Abschluss dieses Vertrages wurde die voraussichtliche Kostensituati-
on fir die Vertragslaufzeit Uberprift. Zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber besteht Einigkeit, dass mit
der nun vereinbarten Vergiltung das in Satz 1 dieses Absatzes genannte Ziel erreicht werden kann.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber in Bezug auf die Liegenschaft mit Energie z. B. fir
Trinkwarmwasserbereitung, Raumluftaufbereitung, Kiihlung und/oder fir die Raumheizung zu versorgen.
Hierzu errichtet er eine Energieerzeugungsanlage, die dazu erforderlichen baulichen Anlagen, die Fernlei-
tung von der Energieerzeugungsanlage zur Ubergabestelle sowie die notwendigen Anschluss-, Vertei-
lungs- und Nebenanlagen (nachfolgend als ,,Anlage” bezeichnet).

Der Auftraggeber verpflichtet sich, seinen Bedarf in Bezug auf die Liegenschaft im vereinbarten Umfang
ausschlieRlich aus der Anlage des Auftragnehmers zu decken.

Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft und endet mit vertragsgemafer Erfiillung der vereinbarten
Leistung.

Versorgungsbeginn und -ende sind im Vertragsdatenblatt (Anlage 1) festgelegt. Bei Verzégerungen aus
Griinden, die nicht aus dem Verantwortungsbereich des Auftragnehmers herriihren, verschiebt sich der
Beginn der Versorgung bzw. der Abschluss der Baumaflnahmen bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Grund
der Verzogerung entfallen ist. Fir den Fall, dass die Verzégerung aus dem Verantwortungsbereich des
Auftragnehmers herriihrt, gilt Ziffer 9. dieses Vertrages.

Der Auftragnehmer liefert ganzjahrig die Energie mit den in der Leistungsbeschreibung (Anlage 3) festge-
legten Parametern.

Weicht die gemessene Heiz-/Kéltelast von der vertraglich vereinbarten Heiz-/Kéltelast ab, so wird der Ver-
trag mit unveréndertem Basiswert des Jahresgrundpreises Uber die gesamte Laufzeit fortgesetzt.

Wird im Falle einer Erhéhung der vertraglich vereinbarten Heiz-/Kaltelast um mehr als 10 % eine Erweite-
rung der Anlage des Auftragnehmers notwendig, kann der Auftragnehmer abweichend von den Regelun-
gen nach Ziffer 5.1 einen Anschlusskostenbeitrag verlangen. Die Hohe des Anschlusskostenbeitrags wird
zwischen den Parteien ausgehandelt; der Auftragnehmer legt die hierzu erforderlichen Kalkulationen vor.
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Der Vertrag wird auch mit unverdndertem Basiswert des Jahresgrundpreises fortgesetzt, wenn sich durch
MaRRnahmen des Auftraggebers (z.B. WarmeschutzmafRnahmen, Verkleinerung oder VergréfRerung der zu
versorgenden Flache) der vereinbarte Umfang der Vertragsleistung verringert oder erhéht. Kann allerdings
bei MaRnahmen, die zu einer Erhéhung der vertraglichen Leistung fiihren wiirden (z.B. zusétzliches Ge-
baude in der Liegenschaft), die erhéhte Leistung nicht aus der bestehenden Anlage des Auftragnehmers
erbracht werden, so bleibt es der Entscheidung des Auftraggebers Uberlassen, auf eine Vertragsanpas-
sung mit dem Auftragnehmer hinzuwirken oder selbst fiir den Energiebedarf hinsichtlich der baulichen Er-
weiterung zu sorgen.

Der Auftragnehmer ist fiir den Fall, dass an der Ubergabestelle keine Netztrennung durch Warmetauscher
vorgesehen ist, flr das Einstellen und die Einhaltung der Wasserqualitat verantwortlich. Fill- und Ergan-
zungswassermenge sind durch den Auftragnehmer zu erfassen und zu dokumentieren. Fir die Wasser-
qualitat sind insbesondere die VDI 2035 und das VdTUV-Merkblatt ,Technische Chemie 1466“ anzuwen-
den. Es sind die im Vertragsdatenblatt (Anlage 1) aufgelisteten Grenzwerte einzuhalten. Gibt es darlber
hinausgehende Vorgaben, so kénnen diese der Leistungsbeschreibung (Anlage 3) enthnommen werden.

Die Warmeversorgung fiir die Raumheizung erfolgt fir die vereinbarte Heizperiode. Diese beginnt am 15.
September eines Kalenderjahres und endet am 15. Mai des Folgejahres. Aufderhalb der vereinbarten
Heizperiode wird der Auftragnehmer die Warmeversorgung fir Raumheizung auf Anforderung des Auf-
traggebers unverziiglich in Betrieb nehmen.

Die Warmeversorgung fir Trinkwarmwassererzeugung in Pumpenwarmwasser betriebenen Warmwasser-
erzeugern und/oder Raumluftaufbereitung des Auftraggebers sowie die Kélteversorgung wird ganzjahrig
24 Stunden am Tag sichergestellt.

PlanmaRige Versorgungsunterbrechungen wegen Instandhaltung (geméaR DIN 31051) oder Erneuerung
der Anlagen des Auftragnehmers sind auf ein Minimum zu begrenzen und fir die Warmelieferung aufer-
halb der vereinbarten Heizperiode durchzufihren. Der Zeitpunkt und die Dauer der Unterbrechung sind
mindestens drei Wochen vor Beginn der Arbeiten dem Auftraggeber schriftlich anzukiindigen.

Zur Versorgung der Liegenschaft ist der Auftragnehmer auf eigenes Risiko sowie eigene Kosten fiir nach-
folgend genannte Aufgaben der zu errichtenden Anlage zustandig:

e Planung

e Finanzierung

e  Errichtung

e Betrieb

e Instandhaltung.

Die geltenden rechtlichen Anforderungen und die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind einzu-

halten. Schadstoffemissionen sowie schall- und klimaschadigende Emissionen sind beim Betrieb weitge-
hend zu vermeiden.
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Der Auftragnehmer wird den im Vertragsdatenblatt (Anlage 1) benannten spezifischen Emissionswert an
CO2-Aquivalente mit einer zuldssigen Mehrung von 10 % nicht (iberschreiten. Zum Nachweis werden bei
jeder Jahresrechnung benannte Emissionswerte, versehen mit den tatséchlich verbrauchten Mengen, bei-
gefiugt. Auf Verlangen des Auftraggebers wird der Auftragnehmer die tatséchlich verbrauchten Mengen
und die daraus resultierenden Emissionen an CO2-Aquivalenten nachvollziehbar darstellen, z.B. tiber Lie-
ferscheine und/oder Rechnungen von Vorlieferanten. Am Ort der Energieerzeugung zum Berechnungs-
zeitpunkt eingelagerte Vorratsmengen werden aufgemessen und gegen gerechnet. Uberschreitet der in
einem Abrechnungsjahr ermittelte spezifische Wert der emittierten CO2-Aquivalente den zuldssigen Wert
um mehr als die in dieser Ziffer definierte zulassige Uberschreitung, so ist die vereinbarte Vertragsstrafe
zu entrichten. Unterschreitungen von zuldssigen Emissionen an CO2-Aquivalenten werden nicht vergitet.

Der Auftragnehmer hat fiir die laufende Uberwachung der von ihm betriebenen Anlage sowie fiir die ord-
nungsgemalfe Erhaltung und Instandhaltung und die vertragsgemaRe Verfigbarkeit der Anlage fir die ge-
samte Dauer des Vertrages zu sorgen. Instandhaltungsarbeiten (Inspektion, Wartung, Instandsetzung und
Verbesserung), sowie Ersatzinvestitionen gehen zu seinen Lasten.

Die Parteien vereinbaren, dass die Anlage und die Messeinrichtungen des Auftragnehmers entsprechend
den technischen und baulichen Festlegungen zu diesem Vertrag errichtet werden.

Die an den Auftraggeber gelieferte Energie wird durch geeichte Warme-/Kaltemengenzahler mit Moglich-
keit zur Fernauslesung und Datenaufzeichnung (Abrechnungszahler) an der vereinbarten Ubergabestelle
durch den Auftragnehmer festgestellt und dem Auftraggeber in elektronischer Form tUbermittelt. Details zur
Datenstruktur und -format kénnen der Ziffer "Jahresabrechnung" enthommen werden.

Die weiteren Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb ergeben sich aus der Leistungsbeschrei-
bung (Anlage 3).

Die Ubergabestelle trennt den Verantwortungsbereich des Auftragnehmers fiir die Anlage von dem Ver-
antwortungsbereich des Auftraggebers und stellt die Eigentumsgrenze dar. Die Festlegung der Ubergabe-
stelle ist in der Leistungsbeschreibung (Anlage 3) geregelt. Dem Auftraggeber ist es gestattet, in Abstim-
mung mit dem Auftragnehmer die Armaturen wéhrend Instandhaltungsarbeiten an der Energieverteilungs-
anlage abzusperren. Die AuRerbetriebsetzung von Pumpen oder anderen aktiven Elementen der Anlage
wird auf Anforderung des Auftraggebers vom Auftragnehmer veranlasst. Die dem Auftragnehmer hieraus
entstehenden Kosten tragt der Auftraggeber.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers Dritte mit der Erflllung
der in diesem Vertrag Ubernommenen Verpflichtungen zu beauftragen. Die Zustimmung ist zu erteilen,
wenn und soweit diese daflir geeignet, leistungsfahig und zuverlassig sind.

Der Auftragnehmer Ubergibt dem Auftraggeber innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss dieses Vertrages
eine unbefristete, unwiderrufliche, selbstschuldnerische Birgschaft nach deutschem Recht einer GroR-
bank oder Versicherung gemafR der im Formblatt ,Besondere Vertragsbedingungen® festgelegten Hohe
zur Absicherung s@mtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers nach diesem Vertrag. Als Auftragssum-
me im Sinne des oben angefiihrten Formblattes gilt das Produkt aus Grundpreis und Versorgungslaufzeit.
In der Birgschaftsurkunde muss auf die Rechte aus den § 770 und § 771 BGB sowie auf das Recht der
Hinterlegung verzichtet werden. Die Kosten fir die Burgschaft hat der Auftragnehmer zu tragen. Falls die
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vereinbarten Betriebsparameter eingehalten werden, ist die Birgschaftsurkunde nach einem vollstandigen
Abrechnungsjahr nach Beginn der Versorgung an den Auftragnehmer zurtickzugeben.

Der Auftragnehmer errichtet und betreibt die Anlage auf einer Flache gemaly Vertragsdatenblatt (Anlage
1), nachfolgend als Nutzungsfldche bezeichnet.

Der Auftraggeber Uberlasst die Nutzungsfliche dem Auftragnehmer im Rahmen eines Pachtverhéaltnisses
ab Inkrafttreten des Vertrags. Dieses Pachtverhéltnis endet stets mit dem Ubrigen Energieliefervertrag;
unerheblich ist dabei, ob der Energieliefervertrag durch Zeitablauf oder durch Kiindigung beendet wird.

Die Uberlassung der Nutzungsfléche erfolgt gegen ein jéhrliches Nutzungsentgelt gemal Vertragsdaten-
blatt (Anlage 1). Das Nutzungsentgelt wird im Voraus am 01. Januar eines jeden Jahres fallig, erstmalig
jedoch mit Vertragsschluss pro rata temporis.

Der Auftraggeber hat das Recht, alle zehn Jahre — gerechnet ab dem Tag der Versorgung — eine Anpas-
sung des Nutzungsentgelts zu verlangen. Basis flr die Anpassung ist der vom Statistischen Bundesamt
fur die gesamte Bundesrepublik Deutschland festgestellte Verbraucherpreisindex, der Abteilung 4 ,Woh-
nung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe* auf der Basis Jahr 2010 = 100%, gegeniber dem
Stand des Monats des Beginns des Pachtverhaltnisses fur die Nutzungsflache. Die Pacht andert sich im
selben %-Satz wie der vorbenannte Verbraucherpreisindex. Der Anspruch auf Erhéhung ist innerhalb von
drei Jahren vom Auftraggeber geltend zu machen.

Die Kosten der geometrischen Wegmessung der Nutzungsflachen trégt der Auftragnehmer.

Die vom Auftragnehmer errichteten Anlagen werden nur zu einem vorlibergehenden Zweck fir die Dauer
dieses Vertrages mit der Nutzungsflache des Auftraggebers verbunden.

Die Anlagen des Auftragnehmers sind kein Bestandteil des Grundstiicks (§ 95 BGB) und gehéren nicht
zum Eigentum des Auftraggebers. Soweit aufgrund zwingenden Sachenrechts der Auftraggeber Eigenti-
mer der Anlage ist oder wird, ist die Anlage als selbstédndiges bewegliches Wirtschaftsgut des Auftrag-
nehmers im steuer- und bewertungsrechtlichen Sinne zu behandeln. Die Eintragung einer Dienstbarkeit ist
daher nicht erforderlich.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Anlage gegen Eingriffe von Dritten zu schiitzen.

Fir die Errichtung, den Betrieb und die Instandhaltung der auRerhalb der Nutzungsflache liegenden Teile
der Anlage ist dem Auftragnehmer die Nutzung der Grundstiicke des Auftraggebers (zusétzliche Nut-
zungsflachen) gestattet, soweit es fiir die Erfillung der Aufgaben des Auftragnehmers nach diesem Ver-
trag erforderlich ist. Der Auftragnehmer ist insbesondere berechtigt, alle mit der Errichtung, der Verlegung,
dem Betrieb, der Uberwachung, der Instandhaltung oder der Anderung der Anlage einschlielich ihrer Lei-
tungen und Nebenanlagen zusammenh&ngenden Arbeiten dort auszufiihren oder ausfihren zu lassen.
Die in diesem Zusammenhang vom Auftragnehmer beabsichtigten Baumafinahmen bedurfen der vorheri-
gen Zustimmung des Auftraggebers, die nur bei Unzumutbarkeit der MalRnahmen verweigert werden darf.

Die Nutzung der zusétzlichen Nutzungsflachen ist mit dem Nutzungsentgelt abgegolten. Nach der Durch-
fuhrung der Arbeiten ist der urspriingliche Zustand aller Nutzungsfldchen wiederherzustellen.
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Der Auftragnehmer hat alle auf die Nutzungsflachen entsprechend entfallenden einmaligen und wieder-
kehrenden Lasten, Abgaben und Pflichten, die den Grundstlickseigentimer als solchen betreffen, fiir die
Vertragslaufzeit zu tragen bzw. dem Auftraggeber zu erstatten; dies umfasst alle erforderlichen Anschlis-
se (Brennstoff, Wasser, Abwasser, Telekommunikation, Betriebsstrom etc.), Mess- und Verrechnungskos-
ten, Instandhaltungskosten sowie die aus der Nutzung der o. g. Anschlisse sich ergebenden Verbrauchs-
kosten. Insbesondere Gbernimmt der Auftragnehmer die Verkehrssicherungspflichten fir die Nutzungsfla-
chen.

Die Anlage ist so zu errichten, dass eine vollstandige, uneingeschrankte Steuerung vor Ort technisch m&g-
lich ist.

Eine Energielieferung aus der Anlage an Andere, aulRer dem Auftraggeber, ist nicht zugelassen.

Wird der Vertrag vor Ablauf gekiindigt, hat der Auftraggeber das Recht, die vom Auftragnehmer errichteten
Anlagen zu Ubernehmen. Umfasst hiervon sind sémtliche Anlagen und/oder Anlagenteile, die flr einen
ordnungsgemalfien Weiterbetrieb der Anlagen erforderlich sind. Im Gegenzug hierfir hat der Auftraggeber
an den Auftragnehmer eine einmalige vertraglich geregelte Zahlung als Entschadigung zu leisten.

Ubernimmt der Auftraggeber die vom Auftragnehmer errichteten Anlagen, ist der Auftragnehmer verpflich-
tet, dem Auftraggeber die Anlagen binnen 28 Kalendertagen im betriebsbereiten Zustand zu tUbergeben.
Betriebsbereitschaft setzt neben der Funktionsfahigkeit der Anlage voraus, dass sie sich in einem Zustand
befindet, welcher der Betriebsdauer einer ordnungsgemaf errichteten, betriebenen und instand gehalte-
nen Anlage Ublicherweise entspricht. Die Betriebsbereitschaft hat der Auftragnehmer bei Ubergabe der
Anlage durch Prifprotokolle eines unabhéngigen Gutachters nachzuweisen.

Die Hohe der geregelten Entschadigung bemisst sich nach dem Verkehrswert der Anlage zum Zeitpunkt
ihrer Ubergabe, héchstens jedoch dem Restbuchwert der Anlage zum Zeitpunkt ihrer Ubergabe an den
Auftraggeber. Als Restbuchwert gelten die wirtschaftlich angemessenen Anschaffungs- und Herstellungs-
kosten einschlief3lich nachtraglicher Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der Planungskosten
nach der HOAI. Der hieraus resultierende Betrag wird vermindert um lineare planméafiige und um aul3er-
planmaRige Abschreibungen wegen dauernder Wertminderungen. Die planmaRigen Abschreibungen sind
S0 zu bemessen, dass sie die gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die erstmalig verein-
barte Laufzeit des Vertrages gleichmaRig verteilen.

Der Verkehrswert der Anlage ist anhand eines nach der Immobilienwertermittiungsverordnung zu erstel-
lenden Gutachtens festzustellen.

Befindet sich die Anlage bei Ubergabe durch den Auftragnehmer nicht im betriebsbereiten Zustand, kann

der Auftraggeber die unverziigliche Entfernung der Anlage auf Kosten des Auftragnehmers verlangen.

Der Auftragnehmer hat innerhalb von drei Wochen nach Ablauf des Energieliefervertrages durch ein Bo-
dengutachten eines unabhangigen Gutachters auf eigene Kosten die Bodenqualitat des vormals zur Ver-
tragserflllung Uberlassenen Grundstlicks untersuchen zu lassen. Sollte sich diese gegentiber dem Zu-
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stand bei Baubeginn nachteilig verandert haben, ist der Auftragnehmer zur Beseitigung der Belastungen
des Bodens verpflichtet.

Die Bodenqualitat bei Baubeginn wird dadurch festgestellt, dass der Auftraggeber durch baubegleitende
Bodenproben aus dem Erdaushub die Beschaffenheit des Bodens auf eigene Kosten feststellen I&sst.

Nach Ablauf des Energieliefervertrages durch Zeitablauf hat der Auftragnehmer die Anlage unverziglich
auf eigene Kosten zu entfernen und den urspriinglichen Zustand der Nutzungsflache(n) wieder herzustel-
len. Die Vertragspartner sind sich dartiber einig, dass zum Zeitpunkt des Vertragsablaufs der Restwert der
gesamten Anlage Null € betragt.

Die gultigen Preise befinden sich im Vertragsdatenblatt (Anlage 1).

Der Auftraggeber zahlt dem Auftragnehmer fur die Erstellung der zur Energieversorgung der Liegenschaft
notwendigen Anlagen keinen Anschlusskostenbeitrag.

Ein gesonderter Baukostenzuschuss oder Hausanschlusskostenbeitrag gemafl AVBFernwarmeV (Anlage
4) wird ebenfalls nicht erhoben.

Der Preis fur die Energieversorgung gliedert sich in einen verbrauchsunabhangigen Jahresgrundpreis und
einen verbrauchsabhéngigen Arbeitspreis, die in der Abrechnung getrennt auszuweisen sind. Die Preise
enthalten alle zur Durchfiihrung der Energieversorgung anfallenden Kosten.

Der Jahresgrundpreis ist das Entgelt fur die vertraglich vereinbarte thermische Leistung. Der Jahresgrund-
preis wird in € pro Jahr erhoben und enthélt sdmtliche Kosten, sofern sie nicht im Arbeitspreis erfasst sind.
Er schlie®t z. B. die Kosten fir vorbereitende MalRnahmen einschliel3lich der Investitionen des Auftrag-
nehmers und alle erforderlichen Anschlisse (Brennstoff, Wasser, Abwasser, Telekommunikation, Be-
triebsstrom etc.) mit ein und spiegelt sich im Wesentlichen im FixGP wieder. Mess- und Verrechnungskos-
ten sowie Instandhaltungskosten sind ebenfalls im Jahresgrundpreis enthalten und werden im Wesentli-
chen Uber die variablen Anteile VI und VL in der Preisgleitklausel abgebildet. Der Jahresgrundpreis wird in
zwolftel Teilen mit den monatlichen Abschlagszahlungen fallig.

Der Arbeitspreis ist das Entgelt fir die bezogene Energiemenge und abhangig von den fiir die Preisgleit-
klausel angebotenen Anteilen der Energietrdger. Er wird in € pro MWh erhoben, in ihm sind alle ver-
brauchsabhangigen Kosten enthalten.

Die Kosten fiur Leistungen, die im Rahmen von Betriebsunterbrechungen notwendig werden (z. B.: AulBer-
betriebsetzen, Wiederinbetriebnahme, Neubefiillung der Anlage etc.) werden zwischen Auftragnehmer und
Auftraggeber dem Verursacherprinzip entsprechend aufgeteilt.

Seite 10 von 19 Leitfaden Contracting der Bayerischen Staatlichen Hochbauverwaltung, Stand: Dezember/2017



Der Preis firr die gelieferte Energie ist veranderlich. Etwaige Anderungen ergeben sich nach MaRgabe der
nachfolgenden Preisanpassungsklauseln. Danach erhéhen bzw. reduzieren sich die Preise, wenn sich ei-
ner oder mehrere darin berlcksichtigte GréRen &ndern. Dies gilt auch, wenn zukilinftig Steuern oder sons-
tige offentliche Abgaben oder rechtlich oder behérdlich veranlasste preisrelevante Kostenbestandteile ein-
gefuhrt oder erstmals erhoben werden oder wegfallen, die den Energiepreis beeinflussen (z.B. CO32-
Steuer, steuerliche Bevorzugung bei Einsatz von Kraft-Warme-Kopplung, Erneuerbare-Energien-Gesetz
etc.) sowie bei der Einfilhrung, der Anderung oder dem Wegfall preiswirksamer Subventionen. Der Auf-
tragnehmer wird — unabh&ngig von einer eventuellen Preisanpassung — den Auftraggeber mit der Jahres-
abrechnung Uber alle Anderungen preisrelevanter GréRen informieren. Im Falle einer Warme- und Kalte-
lieferung gelten jeweils die gleichen Formeln fir die Preisanpassung - die jeweiligen Parameter fir War-
me- / Kéltelieferung sind in den entsprechenden Einzeltabellen im Vertragsdatenblatt enthalten.

Die Preisanpassung fur den Jahresgrundpreis (Preis fur die Vorhaltung der Energielieferung) erfolgt auf
der Grundlage folgender Formel:

GP =GP, - FixGP+V]~i+VL~£
10 Lo
FixGP + VI + VL = 100%
GP = Jahresgrundpreis in €/a
GPy = Basiswert Jahresgrundpreis — Zahlenwert gemaf Vertragsdatenblatt
FixGP = unveranderbarer Fixanteil des Jahresgrundpreises
Vi = variabler investitionsabhangiger Anteil des Jahresgrundpreises
/ = aktueller Investitionsguterindex gemaR Index "Erzeugnisse der Investitionsglterproduzen-

ten", Fundstelle: Veroffentlichung des Statistischen Bundesamtes in Fachserie 17, Reihe 2,
Ifd. Nr. 3. Es gilt jeweils der Durchschnittswert der letzten 4 Quartalswerte vor dem Zeit-
punkt der Preisanpassung

lo = Basiswert Investitionsguterindex, Fundstelle: siehe I — Zahlenwert gemaR Vertragsdaten-
blatt

VL = variabler lohnkostenabhangiger Anteil des Jahresgrundpreises

L = aktueller Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste, Fundstelle: Veroffentli-

chung des Statistischen Bundesamtes, Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst der voll-
zeitbeschaftigten Arbeitnehmer im Wirtschaftszweig ,Energieversorgung®, Fachserie 16
Reihe 2.2, Wirtschaftszweig D, Energieversorgung insgesamt, Bruttostundenverdienst
Deutschland). Es gilt jeweils der Durchschnittswert der letzten 4 Quartalswerte vor dem
Zeitpunkt der Preisanpassung

Lo = Basiswert Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste, Fundstelle: siehe ,L“ —
Zahlenwert gemal Vertragsdatenblatt
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Die Vertragsparteien stimmen darin tUberein, dass gegenwartig kein allgemein anwendbarer Preisindex fur
erneuerbare Energietrager existiert. Aus diesem Grund wird fur die Anpassung des auf erneuerbare Ener-
gietrager bezogenen Anteils des Arbeitspreises der untenstehend mit ,reg“ bezeichnete Index verwendet.

Sollte kiinftig ein amtlicher Index veréffentlicht werden, der die Preisentwicklung fir erneuerbare Energie-
trager widerspiegelt, so wird dieser unverziglich in den Energieliefervertrag tbernommen. Der amtliche
Index hat Vorrang vor anderen BezugsgrofRen.

Die Preisanpassung fiir den Arbeitspreis (Preis fir die gelieferte Energiemenge pro MWh) erfolgt auf der
Grundlage folgender Formel:

AP = AP, -| FixAP +VErdgas————+VHeizot

Erdgas Heizol Re S
g +Vreg- g +VStrom—

Erdgaf) Heizb'{) Re g SO

FixAP + VErdgas + VHeizél + Vireg + VStrom = 100%

AP
APy
FixAP
VErdgas

Erdgas

Erdgaso

VHeizsl

Heizol

Heizély

Vreg

Reg
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Arbeitspreis in €/ MWh

Basiswert Arbeitspreis — Zahlenwert gemaf Vertragsdatenblatt
unveranderbarer Fixanteil des Arbeitspreises

variabler Anteil Erdgas des Arbeitspreises

aktueller Index fur Erdgas (Verteilung), Fundstelle: Veréffentlichung des Statistischen Bun-
desamtes, Fachserie 17, Reihe 2, Nr. der GP-Systematik 35 2 ,Index der Erzeugerpreise
gewerblicher Produkte (Inlandsabsatz)"

Basiswert Index fiir Erdgas (Verteilung) , Fundstelle: siehe ,Erdgas® — Zahlenwert gemaf
Vertragsdatenblatt

variabler Anteil Heizdl des Arbeitspreises

aktueller Preisansatz fur Heizdl, Fundstelle: Veroffentlichung des Statistischen Bundesam-
tes, Preis fir leichtes Heizdl (ohne Umsatzsteuer) in €/hl, Fachserie 17 — Preise Reihe 2
,Preise und Preisindizes fur gewerbliche Produkte (Erzeugerpreise) Preis fur Verbraucher
am Ort der Warmelieferung bei Lieferung in Tanklastwagen von 40-50 hl pro Auftrag ein-
schlieBlich Verbrauchssteuer." Maligebend ist das arithmetische Mittel der Berichtsorte. Es
gilt jeweils der Durchschnittswert des zweitletzten und drittletzten veréffentlichten Quartals
vor dem Zeitpunkt der Preisanpassung

Basiswert Preisansatz fiir Heizol

Es gilt jeweils der Durchschnittswert des zweitletzten und drittletzten veréffentlichten Quar-
tals vor dem Zeitpunkt der Preisanpassung Fundstelle: siehe ,Heizdl" — Zahlenwert geman
Vertragsdatenblatt

variabler brennstoffabhéngiger Anteil des Arbeitspreises firr erneuerbare Energietréager
Aktueller Index fur Holz in Form von Plattchen oder Schnitzel, Fundstelle: Verd&ffentlichung
des Statistischen Bundesamtes, Fachserie 17, Reihe 2, Nr. der GP-Systematik 16 10 23.

Es gilt jeweils der Durchschnittswert des zweitletzten und drittletzten veréffentlichten Quar-
tals vor dem Zeitpunkt der Preisanpassung
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Rego Basiswert Index fur Holz in Form von Plattchen oder Schnitzel, Fundstelle: siehe ,Reg“ —

Zahlenwert gemal} Vertragsdatenblatt

Vstrom =  variabler betriebsstrombezogener Anteil des Arbeitspreises

S = aktueller Index fur elektrischen Strom bei Abgabe an Sondervertragskunden in Nieder-
spannung, Fundstelle: Veréffentlichung des Statistischen Bundesamtes, Fachserie 17,
Reihe 2, Nr. der GP-Systematik 35 11 14. Es gilt jeweils der Durchschnittswert des zweit-
letzten und drittletzten veréffentlichten Quartals vor dem Zeitpunkt der Preisanpassung

So = Basiswert Index fur Strom, Fundstelle: siehe ,S* — Zahlenwert gemaR Vertragsdatenblatt

Der Auftragnehmer priift die Notwendigkeit von Anderungen entsprechend den vorstehenden Preisanpas-
sungsklauseln. Anpassungen des Arbeitspreises werden zum Ersten der Kalendermonate Januar, April,
Juli und Oktober des Jahres vorgenommen, Anpassungen des Jahresgrundpreises einmal jahrlich zum
Januar eines Jahres. Die schriftliche Anderungsmitteilung wird ergénzender Bestandteil dieses Vertrages.

Die Preisdnderungsfaktoren werden auf vier Dezimalstellen kaufmannisch gerundet. Werden die den
Preisdnderungsformeln zugrunde liegenden statistischen Indizes und Tarife nicht mehr veréffentlicht oder
ungultig, so vereinbaren die Vertragspartner andere in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen mdéglichst
gleich oder nahe kommende BezugsgréfRen.

Anderungen der statistischen Indizes erfolgen entsprechend den Vorgaben des statistischen Bundesam-
tes. Es sind die verdffentlichten Verkettungsfaktoren anzuwenden.

Wenn sich der Arbeitspreis innerhalb eines zusammenhéngenden Zeitraumes von funf Jahren oder weni-
ger um mehr als 30 % geandert hat, so kann jeder Vertragspartner verlangen, dass die Angemessenheit
der Preisanderungsklausel geprift wird.

Die im Vertragsdatenblatt (Anlage 1) angegebenen Preise sind Nettopreise zu denen die gesetzlich vorge-
schriebene Umsatzsteuer hinzukommt.

Die fur die Abrechnung und sonst nach diesem Vertrag notwendigen Messungen erfolgen an den jeweili-
gen Mess- und Abrechnungsstellen. Fiir Messung, Nachpriifung von Messeinrichtungen, Ablesung und
Berechnungsfehler gelten die Regelungen der AVBFernwarmeV (Anlage 4), soweit nicht in diesem Vertrag
etwas anderes geregelt ist.

Das Abrechnungsjahr ist grundséatzlich das Kalenderjahr. Das erste Abrechnungsjahr beginnt mit Aufnah-
me der Energielieferung. Die Abrechnung flr das vorausgegangene Abrechnungsjahr ist spatestens 4
Wochen nach Ende des vorausgegangenen Abrechnungsjahres dem Auftraggeber priffahig zu Gibersen-
den und ist innerhalb von 8 Wochen nach Zugang der Abrechnung zur Zahlung fallig. Es sind Abschlags-
zahlungen von 1/12 der Jahreskosten des jeweilig vorausgehenden Jahres monatlich im Voraus zu ent-
richten. Im ersten Abrechnungsjahr ist die im Vertragsdatenblatt (Anlage 1), Tabellenblatt "Preise" ange-
gebene "Monatliche Abschlagszahlung bei Beginn der Versorgung" zu entrichten.
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Eingehende Zahlungen werden auf die jeweils dlteste Forderung angerechnet.

In der Jahresabrechnung sind neben den Preisen die gelieferte Energiemenge sowie der Jahres-Lastgang
aufzufiihren. Diese Daten sind elektronisch an die Energieverbrauchskontrollstelle des Auftraggebers zu
Ubermitteln. Die hierfur erforderliche Datenstruktur und -format ist der Leistungsbeschreibung (Anlage 3)
zu entnehmen.

Ergibt sich bei der Jahresabrechnung eine Uberzahlung durch den Auftraggeber, so wird der Guthabenbe-
trag mit der néchsten félligen Abschlagszahlung verrechnet. Ergibt sich eine Nachzahlungspflicht seitens
des Auftraggebers, ist diese mit der nachsten falligen Abschlagszahlung zu leisten. Der Rechnungsbetrag
ist in voller H6he ohne Abziige zu zahlen. Beide Vertragspartner haben die Zahlung auf die jeweils alteste
Forderung anzurechnen.

Beginnt oder endet die Lieferung innerhalb des Abrechnungszeitraumes, wird der Jahresgrundpreis ta-
gesanteilig auf 365 Tage berechnet.

Bei Beendigung des Vertrages ist binnen 4 Wochen nach Vertragsbeendigung die Schlussrechnung zu er-
stellen. Diese ist 3 Wochen nach Zugang fallig.

Sollte die Energielieferung aus Griinden, die aus dem Verantwortungsbereich des Auftragnehmers herriih-
ren, nicht zu dem vereinbarten Zeitpunkt aufgenommen werden, ist dieser auf eigene Kosten zur ersatz-
weisen Energielieferung bis zur Einsatzfahigkeit der Anlage verpflichtet. Kommt er dieser Pflicht nicht
nach, ist der Auftraggeber zur Ersatzenergielieferung auf Kosten des Auftragnehmers nach einer Ankindi-
gungsfrist von 72 Stunden berechtigt.

Der Auftragnehmer schafft die technischen Mdglichkeiten, dass der Auftraggeber oder ein von ihm be-
nannter Dritter die festgelegten Betriebsparameter jederzeit mit vertretbarem Aufwand prifen kann. Das
N&here hierzu ist in der Leistungsbeschreibung (Anlage 3) geregelt.

Bei der Errichtung der Anlage ist ein Anschluss technisch auszufiihren, der eine jederzeitige externe Er-
satzenergielieferung (z. B. durch Ankopplung eines mobilen Heizcontainers, mobilen Kélteerzeugers) er-
moglicht. Die Details sind der Leistungsbeschreibung (Anlage 3) zu entnehmen.

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber Uber Versorgungsstérungen oder Versorgungsunterbrechun-
gen, die den vereinbarten Leistungsumfang beeintrachtigen, sofort nachdem er hiervon Kenntnis erhalten
hat, informieren.

Unbeschadet der Mitteilungspflicht des Auftragnehmers wird der Auftraggeber den Auftragnehmer tber ei-
ne Nichteinhaltung der vertraglich vereinbarten Betriebsparameter bzw. Versorgungsstérungen informie-
ren, sobald er hiervon Kenntnis erhalt. Der Auftragnehmer wird dafiir sorgen, dass diesbezligliche Mel-
dungen durch eine sténdig besetzte Stelle in deutscher Sprache von ihm angenommen werden kdnnen.
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Wird der Auftragnehmer nach einer Meldung im Sinne von Satz 1 tétig, kann er den Ersatz der ihm durch
die Reaktion auf die Stérungsmeldung entstandenen Kosten vom Auftraggeber verlangen, wenn die Ver-
sorgungsstérungen nicht aus seinem Verantwortungsbereich herriihren und die vertraglich vereinbarten
Betriebsparameter eingehalten sind.

Im Falle von Versorgungsstérungen, die dem Auftragnehmer nach Mitteilung durch den Auftraggeber be-
kannt werden, oder nach dem Bekanntwerden solcher Stérungen durch von ihm installierte Uberwa-
chungseinrichtungen, wird der Auftragnehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter gemaR der im Ver-
tragsdatenblatt (Anlage 1) festgelegten Fristen mit der Ursachenfeststellung und Behebung des Mangels
beginnen.

Sollte durch einen Ausfall der Anlage des Auftragnehmers die Gefahr von Schaden an Geb&uden, Leitun-
gen, Anlagen oder Einrichtungen des Auftraggebers z. B. durch Frostschaden von Heizungs- und Trink-
wasserleitungen bestehen, wird der Auftragnehmer gemeinsam mit dem Auftraggeber unverziiglich die zur
Verhinderung solcher Schaden notwendigen MaRnahmen ergreifen. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, ist
der Auftraggeber zur Ersatzvornahme auf Kosten des Auftragnehmers nach einer Ankiindigungsfrist von 3
Stunden berechtigt. Fir Schaden gilt die Ziffer "Haftung bei verzoégertem Lieferbeginn/Versorgungs-
stérung”.

Sollte bei Versorgungsstérungen die Energielieferung innerhalb der im Vertragsdatenblatt (Anlage 1) fest-
gelegten Zeitspanne nach Meldung oder Bekanntwerden der Stérung nicht wieder vertragsgeman aufge-
nommen werden kénnen, ist der Auftragnehmer zur Ersatzenergielieferung bis zur Behebung der Stérung
verpflichtet. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, ist der Auftraggeber zur Ersatzvornahme nach einer An-
kiindigungsfrist gemaf Vertragsdatenblatt (Anlage 1) berechtigt. Bei Versorgungsstérungen, die aus dem
Verantwortungsbereich des Auftragnehmers herriihren, erfolgen Ersatzenergielieferung und Ersatzvor-
nahme auf seine Kosten, andernfalls auf Kosten des Auftraggebers.

Treten wahrend der Vertragsdauer Versorgungsstorungen auf oder sind die festgelegten Betriebsparame-
ter aus Grunden, die aus dem Verantwortungsbereich des Auftragnehmers herriihren, langer als die fest-
gelegten zulassigen Gesamtausfallzeiten nicht eingehalten, hat der Auftraggeber einen Anspruch auf Ver-
tragsstrafe in Héhe von 10 % der monatlichen Abschlagszahlung je angefangenem 4-Stunden-Intervall fur
jeden Fall einer solchen Nichteinhaltung vertraglicher Pflichten. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer
ausreichende MalRnahmen zu einer ersatzweisen Energielieferung ergreift.

Fur Uberschreitungen der Emissionen von CO2-Aquivalenten aus Griinden, die aus dem Verantwortungs-
bereich des Auftragnehmers herriihren, wird je angefangene Tonne als Vertragsstrafe das 50-fache des
Betrages fallig, der sich aus dem Durchschnittwert des zuriickliegenden Abrechnungsjahres der von der
European Energy Exchange AG (EEX), Leipzig, verdéffentlichten Preise fiir Emissionsrechte an CO2-
Aquivalenten (EUA Primary Auction Derivatives) ergibt.

Diese Vertragsstrafen werden in den Rechnungen des Auftragnehmers ausgewiesen und reduzieren ent-
sprechend das Entgelt fur die gelieferte Energie.

Der Betrag beider Vertragsstrafen darf je Abrechnungsjahr zusammen maximal 10 % der Abrechnungs-
summe des Vorjahres ergeben.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fur die festgelegten Betriebsparameter die Verfligbarkeiten (DIN 31051)
gemal Vertragsdatenblatt (Anlage 1) zu erfillen.
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Der Auftragnehmer weist dem Auftraggeber vor Aufnahme der Energielieferung eine Betriebshaftpflicht-
versicherung nach, deren Deckungssumme je Schadenfall sich auf mindestens

2.000.000,- € fur Personenschaden und
1.000.000;- € fur sonstige Schaden

belauft. Wahrend der Laufzeit dieses Vertrages weist der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers
jederzeit das Bestehen dieser Versicherung erneut nach.

Der Auftragnehmer tragt die Gefahr fur die von ihm errichtete Anlage und fur deren Verlust, Beschadigung
oder Untergang, soweit der Schaden nicht schuldhaft durch den Auftraggeber verursacht worden ist.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dafiir die Anlage fir die Vertragsdauer verkehrsiblich zu versichern.
Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers die Anlagenversicherung in geeigneter Form nach-
zuweisen.

Fur Schaden, die der Auftraggeber durch eine aus dem Verantwortungsbereich des Auftragnehmers her-
rihrende verspatete Aufnahme, Unterbrechung oder Einschrankung der Energieversorgung erleidet, haftet
der Auftragnehmer ohne die Beschréankungen des § 6 AVBFernwarmeV (Anlage 4) aus Vertrag oder uner-
laubter Handlung. Die Schadensminderungspflichten des Auftraggebers bleiben hiervon unberiihrt.

Fur Schaden, die nicht aus dem Verantwortungsbereich des Auftragnehmers, sondern dessen Vorlieferan-
ten fur Strom und Gas herriihren, gelten §18 NDAV bzw. §18 NAV im Verhéltnis der Geschadigten zum
Auftragnehmer. Bei einer Befeuerung der Energieerzeugungsanlage mit nicht leitungsgebundenen Ener-
gietragern gelten die gesetzlichen Bestimmungen und die Ublichen technischen Regelungen.

Der Auftragnehmer hat ein jederzeitiges Zutrittsrecht entsprechend § 16 AVBFernwarmeV (Anlage 4) zu
dem Grundstlick und den Gebauden des Auftraggebers und zu sdmtlichen Teilen der Anlage, soweit dies
fur die Vertragsdurchfihrung notwendig ist.

Soweit sich die Anlage des Auftragnehmers auf dem Grundstiick / in den Raumlichkeiten des Auftragge-
bers befindet, wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Mdglichkeit verschaffen, im Notfall, bei
schweren Versorgungsstérungen, bei schweren Stérungen der vertraglichen Beziehungen oder in den in
diesem Vertrag vorgesehenen Fallen an alle fur die Betretung der vom Auftragnehmer genutzten Radum-
lichkeiten notwendigen Schllssel zu gelangen und den Zutritt zu gewahren.
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Im Falle der Nichteinigung Uber den Inhalt oder eine von einer Vertragspartei gewlinschte Anpassung des
vorliegenden Vertrages hat jede Partei Anspruch auf Einschaltung eines externen Mediators. Winscht ei-
ne Vertragspartei die Einschaltung eines Mediators, so hat die jeweilige Vertragspartei dies der anderen
Vertragspartei schriftlich mitzuteilen. Auftraggeber und Auftragnehmer einigen sich in einem Zeitraum von
einem Monat nach Zugang der Mitteilung auf einen Mediator. Die Kosten des Mediators werden zu glei-
chen Teilen zwischen den Vertragsparteien aufgeteilt. Sollte eine Verstdndigung auf einen Mediator nicht
zustande kommen, so ist jede Vertragspartei berechtigt, den Prasidenten der 6rtlich zustédndigen Industrie-
und Handelskammer um Benennung zu ersuchen. Kann eine Einigung trotz Einschaltung des Mediators
nicht innerhalb von drei Monaten erzielt werden, steht beiden Vertragsparteien der Rechtsweg zu den or-
dentlichen Gerichten offen.

Sollten sich in Zukunft die wirtschaftlichen und/oder technischen Bedingungen und Verhéltnisse, durch
welche die Vereinbarungen dieses Vertrages begriindet sind, so wesentlich &ndern, dass das Festhalten
an diesem Vertrag und den darin festgelegten Preisen flir einen der Vertragspartner eine unbillige Harte
bedeuten wiirde, kann dieser eine entsprechende Anderung dieses Vertrages verlangen. Die Griinde hier-
fur sind schriftlich und nachvollziehbar unter Beifligung aller notwendigen Unterlagen darzulegen. Kommt
es innerhalb von drei Monaten nach einem Anpassungsverlangen im Sinne von Satz 1 nicht zu einer Eini-
gung, so hat nach erfolglosem Einschalten der Schiedsstelle jeder Vertragspartner das Recht, den Vertrag
aus wichtigem Grund mit einer Frist von sechs Monaten zu kiindigen.

Neben der Kiindigung aus unbilliger Harte ist eine Kiindigung dieses Vertrages durch den Auftraggeber
nur aus wichtigem Grund zuldssig. Diese Kuindigung kann fristlos erfolgen, insbesondere wenn:
— der Auftragnehmer die Versorgung aus Griinden, die aus seinem Verantwortungsbereich herrihren,
einstellt und trotz schriftlicher Aufforderung zur Wiederaufnahme nicht binnen einer Woche nach Zu-
gang der Aufforderung wieder aufnimmt; die §§ 314, 323 Abs. 2 BGB finden Anwendung oder
der Auftragnehmer die Nutzungsfladchen nicht fiir die Errichtung und den Betrieb einer Energieversor-
gungsanlage entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen nutzt oder
— der Auftragnehmer in Vermogensverfall gerat, insbesondere wenn Uber das Vermoégen des Auftrag-
nehmers/Pachters das Verfahren nach der Insolvenzordnung eréffnet oder die Eréffnung mangels
Masse abgelehnt wird oder
der Auftragnehmer mit der Zahlung des Pachtzinses mindestens in H6he von zwei Jahresraten im
Ruckstand ist.

Fir eine Kiindigung durch den Auftragnehmer gelten die Regelungen der AVBFernwarmeV (Anlage 4).

Jeder Vertragspartner ist berechtigt, mit vorheriger Zustimmung des anderen Vertragspartners seine
Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder teilweise auf Dritte zu Ubertragen. Er hat in diesem
Fall dafur Sorge zu tragen, dass der Rechtsnachfolger verpflichtet wird, die tbernommenen Rechte und
Pflichten auch einem weiteren Rechtsnachfolger nur mit vorheriger Zustimmung des anderen Vertrags-
partners aufzuerlegen. Verstdf3t der ausscheidende Vertragspartner gegen diese Verpflichtungen, so ist
die andere Vertragspartei zur fristlosen Kiindigung und zur Geltendmachung von Schadenersatz berech-
tigt.
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Der ganz oder teilweise ausscheidende Vertragspartner haftet fir die Erfullung der vertraglichen Pflichten
weiter, bis der Rechtsnachfolger der anderen Vertragspartei gegeniiber die uneingeschrankte Ubernahme
der Vertragsverpflichtungen schriftlich bestétigt und die andere Vertragspartei hierin schriftlich eingewilligt
hat.

Der jeweils andere Vertragspartner ist berechtigt, die Entlassung des ausscheidenden Vertragspartners
aus den Vertragsverpflichtungen, insbesondere die Einwilligung zur ganzen oder teilweisen Ausscheidung
des Vertragspartners, von der Stellung angemessener Sicherheiten durch dessen Rechtsnachfolger ab-
héngig zu machen.

Anderungen am Vertrag haben schriftlich zu erfolgen, ebenso Anderungen dieses Schriftformerfordernis-
ses.

Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrags nebst seiner Anlagen unwirksam, bleiben die Gbrigen Best-
immungen wirksam

Ist oder wird eine Bestimmung dieses Vertrags nebst seiner Anlagen unwirksam oder wird nachtraglich ei-
ne Regelungslicke offenbar, werden die Partner an Stelle der unwirksamen oder fehlenden Regelung ein-
vernehmlich eine solche vereinbaren, die der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am n&chsten kommt
oder die sie —im Falle der Vertragsliicke — unter Beriicksichtigung von Sinn und Zweck des gesamten Ver-
tragswerks nach Treu und Glauben vereinbart haben wiirden, ware ihnen die Vertragsliicke offenbar ge-
wesen.

Soweit sich die Anlage des Auftragnehmers auf dem Grundstick / in den Raumlichkeiten des Auftragge-
bers befindet, sind Forderungsabtretungen und die Eigentumsverhaltnisse an der Anlage des Auftragneh-
mers offen zu legen.

Gerichtsstand fur Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Gerichtsstand des Auftrag-
gebers.

Die AVBFernwarmeV in der jeweils gliltigen Fassung ist anwendbar, soweit nicht in diesem Vertrag etwas
anderes vereinbart worden ist. Der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gultige Verordnungstext ist die-
sem Vertrag als Anlage 4 beigefugt.
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Ort Datum Ort Datum ort Datum

Auftraggeber Auftragnehmer Verpéachter
(Stempel / Dienstsiegel und (Firmenstempel und (Stempel / Dienstsiegel und
rechtsverbindliche Unterschrift) rechtsverbindliche Unterschrift) rechtsverbindliche Unterschrift)

Alle diesem Vertrag beigefligten Anlagen nebst Anhangen

- Anlage 1 Vertragsdatenblatt

- Anlage 2 Technisches Versorgungskonzept vom TT.MM.JJJJ

- Anlage 3 Leistungsbeschreibung Uber die Lieferung von Energie, Stand TT.MM.JJJJ
- Anlage 4 AVBFernwarmeV

bei Bedarf weitere Anlagen einfiigen

sind Vertragsbestandteile.
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|Musterhausen

Lieferung von Warme L] Kilte L]

Versorgungsbeginn
Versorgungslaufzeit Jahre

Zwischentermine

Vorgesehener Beginn vorbereitender baulicher MaBnahmen

Gewdhlte Versorgungsvariante
Es muss eine der beiden folgenden Varianten durch den Bieter angekreuzt werden.

Die Versorgung erfolgt aus einem Fernwarmenetz des Bieters ]

Die Versorgung erfolgt aus vor Ort durch den Bieter errichten/m
Energieerzeuger(n) auf Gberlassenem Grundstiick bzw. in ]
Uberlassenen Raumlichkeiten.

Weitere Angaben durch den Bieter nur erforderlich, wenn kein Anschluss an ein

Fernwérmenetz erfolgt.

Angebotene Grundsticksflache m2
Davon benétigte Grundstticksflache m2
Angebotene Raumflache m2
Davon benétigte Raumflache m2
Pachtzins Grundstiicksflache (netto) €/(m2*a)
Pachtzins Raumflache (netto) €/(m2*a)
Eingabefeld Auftraggeber

Eingabefeld Bieter

berechnetes Feld
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|Musterhausen

Lieferung von Warme L] Kilte L]

Fundstellen fiir Basiswerte: siehe Energieliefervertrag
Basiswerte fiir die Preisanpassung
Basiswert Investitionsguterindex |,

Basiswert Index d. durchschnittlichen Bruttostundenverdienste L,
Basiswert Index fur Erdgas (Verteilung) gemaR Erdgas,
Basiswert Preisansatz fur Heizdl geman Heizdl, €/hl

Basiswert Index fur Holz in Form v. Plattchen od. Schnitzel Reg,
Basiswert Preisindex flr Betriebsstrom S,

Kenndaten bei Versorgungsbeginn

Grundpreis

Basiswert Jahresgrundpreis (netto) GP, €/a
Fixanteil Jahresgrundpreis FixGP %
VI (Variabler Anteil Jahresgrundpreis Investitionen) %
VL (Variabler Anteil Jahresgrundpreis Lohn) %

Arbeitspreis

Basiswert Arbeitspreis (netto) AP, €/MWh
Fixanteil Arbeitspreis FixAP %
VErdgas (Variabler Anteil Arbeitspreis fossiler Brennstoffe) %
VHeizdl (Variabler Anteil Arbeitspreis fossiler Brennstoffe) %
Vreg (Variabler Anteil Arbeitspreis reg. Energietrager) %
VStrom (Variabler Anteil Arbeitspreis Betriebsstrom) %
Angebotssumme (netto) 0,00|€/a

(Summe Grundpreis + Arbeitspreis*voraussichtliche Liefermenge)

Monatliche Abschlagszahlung bei Beginn der Versorgung 0,00(€/Monat
(1. Vertragsjahr) (netto)

Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
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Lieferung von Warme L] Kilte L]
Betriebsparameter

Anschluss-/Abnahmedaten

Gesamt-Heiz- [ | /Kalte- [ ] lastander

Ubergabestelle
Voraussichtliche Gesamt-Liefermenge

Zentrale Brauchwarmwasserbereitung

anteilige Leistung Brauchwarmwassererwarmung

Voraussichtliche anteilige Liefermenge Brauch-Ww.

Auslegungsparameter Sekundarnetz
Auslegungs-Vorlauftemperatur
Auslegungs-Rucklauftemperatur

Fall Warmeversorgung

Minimale Vorlauftemperatur
(zwischen den Werten linearer Ubergang):

Maximale Rucklauftemperatur

Fall Kélteversorgung

Vorlauftemperatur:

Rucklauftemperatur:
Betriebsdruck der Anlage des Auftraggebers
Differenzdruck des Verteilnetzes des Auftraggebers an der
Ubergabestelle
Nennweite des Flansches an der Ubergabestelle

Vorgaben/Grenzwerte Wasserqualitat
Betriebsweise

Resthérte max.
pH-Wert bei 25°C

Erdalkalien

Phosphatiiberschuss vorhanden bis

Leitfahigkeit bei 25°C

Restsauerstoffgehalt

|Musterhausen

kW

MWh/a

nein [ ]

kW

MWh/a

°C

°C

°C, bei Lufttemperaturen ab
5°C und warmer

°C, bei Lufttemperaturen ab
-5°C und kalter

°C

°C

°C

bar

bar

DN

salzarm

0,3

°dH

9-10

< 0,02

mmol/ltr

10

mg P205/Itr

>30 - <100

puS/cm

< 0,05

mg/Itr

Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
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Musterhausen

Lieferung von Warme L] Kilte L]

Definitionen:
tagstber 06:00 bis 18:00 Uhr
nachts: alle anderen Zeiten

Reaktionszeiten gem. Ziffer 8.6 Energieliefervertrag
Reaktionszeit Werktag tagsiber (ohne Samstag)
Reaktionszeit Samstag, Sonntag und Feiertage tagstber

N

N
o i o g

Reaktionszeit Werktag nachts (ohne Samstag) /
Reaktionszeit Samstag, Sonntag und Feiertage nachts
alternativ zu Reaktionszeit nachts:

Reaktionszeit wie "tagsiber"

Bei Meldung zur Nachtzeit: Beginn der Frist um 06:00|{Uhr

~

Wiederaufnahme der Energieversorgung
gem. Ziffer 8.8 Energieliefervertrag
Zeitspanne zur Wiederaufnahme der Energieversorgung 6|h

Falls Reaktionszeit nachts tber Uhrzeit definiert:
Beginn der Zeitspanne zur Wiederaufnahme der
Energieversorgung bei Meldung nachts 06:00|Uhr

Ankiindigungsfrist vor Ersatzvornahme 2|h

Verfiigbarkeiten gem. Ziffer 8.10 Energieliefervertrag
erfillen:

— arbeitstaglich von 00:00 Uhr bis 24:00 Uhr:

zuldssige Gesamtausfallzeit:

— wochentlich von Montag 00:00 Uhr bis Sonntag 24:00 Uhr:
zulassige Gesamtausfallzeit:

-
N
=g

— monatlich vom Ersten eines Kalendermonates 00:00 Uhr bis zum letzten
desselben Kalendermonates 24:00 Uhr:
zulassige Gesamtausfallzeit:

-
oo
=y

— wahrend der Heizperiode vom 15. September 00:00 Uhr eines Kalenderjahres bis zum
15. Mai 24:00 Uhr des Folgejahres (Fall Warmelieferung):
zulassige Gesamtausfallzeit:

— in einem Abrechnungsjahr
zuldssige Gesamtausfallzeit:

~ w
N [e2)
>

Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
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[Musterhausen

Lieferung von Wiarme [ | Kilte [

Jahresanteil | Jahresanteil an C02-AQ Jahrlich
am Nutz- Endenergie- bezogen auf emittierte

energiebezug einsatz Hi C02-AQ
[MWh/a] [MWh/a] [kg / MWh] [t/a]

A B C D=B*C/1000

Energietrager

Elektrischer Strom fir
Energieerzeugung

Erdgas 251
Biogas 150
Fernwarme
Heizdl EL 319
Holzhackschnitzel 26
Pellets 25
Rapsél 103
Rapsmethylester (RME) 265
Solarthermie 35

RN

OloNojoaldlwlN

=] E=] k=] k=] K=] k=] E=] k=] k=] k=]

N
o

Anteil Warme-/Kalteerzeugung

Voraussichtliche Liefermenge gem.
Blatt "Technische Vorgaben" und
zugleich Summe obiger Jahresanteile 0

11

Gutschrift fur Netzeinspeisung
12 |Elektrischer Strom (bei KWK; negativer

Wert) 139 0

Energieeinsatz zur Stromerzeugung
13 |BHKW (CO2-AQ gem. "Anteil Warme-
/Kélteerzeugung" verwenden)

Anteil Strom-
erzeugung

14 |Elektrischer Strom als Hilfsenergie
15 |Gesamt CO2-AQ 0

Spezifische Emission an CO2-AQ
[kg/MWh Nutzenergiebezug] #DIV/0!

16

Erlduterungen zur Handhabung der Tabelle:
In Spalte A ist die voraussichtliche Liefermenge aus dem Blatt "Technische Vorgaben" auf die einzelnen
Energietrager derart aufzuteilen, dass die Summe A1 bis A10 diese voraussichtliche Liefermenge ergibt.

In Spalte B ist einzutragen, wie hoch fur den jeweiligen Energietréger der jéhrliche Einsatz an Endenergie in
MWh sein wird. In die Umrechnung von Spalte A nach Spalte B flieRen Gréen wie Wirkungsgrade,
Leistungsziffern, etc. ein.

Die in Spalte C anzusetzenden brennstoffbezogenen "CO2-Aquivalente" werden durch die Vergabestelle
verbindlich vorgegeben, da nur durch diese Vorgabe eine Gleichbehandlung der Bieter gewahrleistet ist.

Die jeweiligen "CO2-Aquivalente" in Tonnen/Jahr (Spalte D) ergeben sich aus dem Produkt "Jahresanteil
Endenergie des jeweiligen Energietragers" (Spalte B) mit dessen "Emission an CO2-Aquivalenten” (Spalte C).
Die Gesamt-CO2-Aquivalente (Zelle D17) ergeben sich als Summe der jeweiligen CO2-Aquivalente der
einzelnen Energietréger.

Eingabefeld Auftraggeber
Eingabefeld Bieter
berechnetes Feld
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Energieliefer-Contracting | ELV, Anlage 3 - Leistungsbeschreibung iiber die Lieferung von Energie

Leistungsbeschreibung liber die Lieferung von Energie

Auftragsnummer

fur die Liegenschaft
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Energieliefer-Contracting | ELV, Anlage 3 - Leistungsbeschreibung liber die Lieferung von Energie
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Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die Lieferung von Warme/Kélte, kurz Energie, fur die vor-
genannte Liegenschaft, kurz Liegenschaft, die unter dem Punkt ,Versorgungsobjekt” beschrieben ist.

Dabei Gibernimmt der Auftragnehmer auf eigenes Risiko alle Aufgaben zur Energieversorgung der Liegen-
schaft.

Falls der Auftragnehmer sich zu einer technischen L&sung entscheidet, bei der auch elektrischer Strom
erzeugt wird, ist dieser in das Offentliche Netz einzuspeisen.

Die vorliegende Leistungsbeschreibung beschreibt den Umfang und die Anforderungen fiir die vom Auf-
tragnehmer zu Ubernehmenden MalRnahmen und Leistungen und benennt alle fir die Abgabe eines An-
gebots erforderlichen Parameter.

Die vorliegenden Ausschreibungsunterlagen dirfen nur zur Erstellung des Angebots und zur Erfiillung des
ggf. folgenden Auftrags benutzt werden. Jede Benutzung fur andere Zwecke ist untersagt. Die Unterlagen
sind im Sinne des Schutzvermerks nach DIN ISO 16016 vertraulich zu behandeln, es sei denn, sie sind
der Offentlichkeit zugénglich oder ausdriicklich zur Nutzung freigegeben.

Der Bieter wird aufgefordert, ein technisches Versorgungskonzept (wird Anlage 2 zum Energielieferver-
trag) zu entwickeln und die zur Refinanzierung seiner Investitionen sowie zur Deckung seiner laufenden
Aufwendungen erforderlichen Lieferentgelte zu ermitteln. Zu diesem Zweck ist es méglich, in der Zeit vom
TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ eine Begehung des Vertragsobjekts durchzufiihren. Ansprechpartner fur die
Begehungen ist die Vergabestelle.
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Bauverwaltung

Erstellung Ausschreibungs-

unterlagen

Bauverwaltung

Ausschreibung

i

Bieter

Angebotserstellung / Angebots-

abgabe
)

Bauverwaltung

Wertung der Angebote

Angebot wirtschaftlich? Siehe Punkt 2.7

ja :l, nein

Grundbesitz bewirtschaftende
Dienststelle und Auftragnehmer

Abschluss Energieliefervertrag

anderweitige Durchfiihrung

)

Auftragnehmer MaRnahmenrealisierung
Auftragnehmer Energielieferung

Abbildung 1: Verfahrensablauf

Die Vergabestelle entscheidet nach Vorliegen der Angebote auf der Grundlage eines Wirtschaftlichkeitsver-
gleichs, ob es zu einem Abschluss des Energieliefervertrages kommt. Die dem Wirtschaftlichkeitsvergleich zu

Grunde liegende Datei liegt als Anhang 3 bei.

Bei gegebener Wirtschaftlichkeit erteilt die Vergabestelle den Zuschlag an den Auftragnehmer. Im Anschluss an
die Zuschlagserteilung schlief3t die Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle als Auftraggeber mit dem Auftrag-
nehmer den der Ausschreibung beiliegenden Energieliefervertrag ab. Die Regelungen des Energieliefervertrags
sind bei der Kalkulation der Energiepreise zu beachten. Bei nicht gegebener Wirtschaftlichkeit der Angebote wird

die Vergabestelle die Ausschreibung aufheben.

Die Detailplanung und Ausfiihrung der baulichen Manahmen beginnt unmittelbar nach Abschluss des Energie-
liefervertrags. Die Termine fir den Abschluss der BaumaRnahmen und den Beginn der Versorgung sind dem

Vertragsdatenblatt (Anlage 1 zum Energieliefervertrag) zu entnehmen.
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Es werden grundsatzlich nur solche Angebote in der Wertung berlcksichtigt, deren Barwert unterhalb
des Schwellenwertes aus Ziffer 2.7 liegt.

Die Kriterien ,Preis* und ,emittierte CO2-Aquivalente” werden fiir jedes in der Wertung verbliebene Ange-
bot nach dem weiter unten beschriebenen Punktesystem bewertet. Die errechneten Punktezahlen werden
zu einer Gesamtpunktzahl aufaddiert. Den Zuschlag erhélt der Bieter mit der h6chsten Gesamtpunktzahl.
Der Gewichtungsfaktor fiir das Kriterium Preis betrégt 80 % und fiir das Kriterium CO2-Aquivalente 20 %.
Die Bewertung der angebotenen Preise erfolgt mit der Barwertmethode fiir die gesamte Vertragslaufzeit.
Der Barwert ist der Wert, den zukilinftige Zahlungen in der Gegenwart besitzen. Er wird durch Abzinsung
der zukinftigen Zahlungen und anschlieRendes Summieren ermittelt.

Dazu werden die die angebotenen Preise wie folgt gewertet:

Mit den von den Bietern angebotenen Jahresgrund- und Arbeitspreisen wird der Energiebezugspreis fir
das erste Vertragsjahr ermittelt.

Der Bezugspreis der folgenden Vertragsjahre wird Uber die im Energieliefervertrag enthaltenen Berech-
nungsformeln zur Preisanpassung fir den Jahresgrundpreis und den Arbeitspreis bis zum Ende der beab-
sichtigten Vertragslaufzeit berechnet.

Den Berechnungsformeln werden folgende Daten zu Grunde gelegt:

Fur den Jahresgrundpreis:

GPy angebotener Jahresgrundpreis fir das erste Vertragsjahr

FixGP; VIund VL Preisanteile gemaR Angebote der Bieter, in der Summe 100%

I/lo angenommene Steigerungsrate des Investitionsguterindexes von %
L/Lo angenommene Steigerungsrate der Lohnkosten von %

Fur den Arbeitspreis:

APy angebotener Arbeitspreis fir das erste Vertragsjahr
FixAP, VErdgas, VHeizél,

Vireg u. VStrom Preisanteile gemaR Angebote der Bieter, in der Summe 100%
Erdgas/Erdgaso angenommene Steigerungsrate fur Erdgas (Verteilung) von %
Heiz6l/Heizblo angenommene Steigerungsrate fir Heizdl von %

Reg/Rego angenommene Steigerungsrate flir S&gespane und Sagenebenprodukte
von %

S/So angenommene Steigerungsrate fir den Bezug von Elektrischem Strom
von %

Die Bezugspreise der einzelnen Vertragsjahre werden nach der Barwertmethode bei einem effektiven Jah-
reszinssatz von % auf den Barwert zum Zeitpunkt des ersten Vertragsjahres riickgerechnet.

Die einzelnen Barwerte werden zum Gesamtbarwert der angebotenen Leistung aufaddiert. Ist eine gleich-
zeitige Lieferung von Warme und Kélte gefordert, so wird jeweils der Gesamtbarwert der jeweiligen Liefer-
art errechnet und anschlieRend werden beide Werte addiert. Dieser Summenwert wird wie nachfolgend
beschrieben angewendet.
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Aus den ermittelten Barwerten der einzelnen Angebote wird die Wertungspunktzahl wie folgt berechnet:
Fur die Angebotswertung wird der Barwert (in €) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 10 Punkten nor-
miert:

- 10 Punkte erhélt das wertbare Angebot mit dem niedrigsten Barwert

- 0 Punkte erhélt ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen des niedrigsten Barwertes. Alle Angebote mit dar-
Uber liegendem Barwert erhalten ebenfalls 0 Punkte.

Die Punkteermittlung fir dazwischen liegende Barwerte erfolgt Gber lineare Interpolation mit bis zu drei
Stellen nach dem Komma.

Die Emission an Gesamt-CO2-Aquivalenten (in t/a) sowie die spezifische Emission an CO2-Aquivalenten
(in kg/MWh) werden in dem Vertragsdatenblatt ermittelt. Ist eine gleichzeitige Lieferung von Warme und
Kalte gefordert, so errechnet sich die spezifische Emission des Angebotes an CO2-Aquivalente wie folgt:

(Summe der Gesamt-CO2-Aquivalente fir Warme und Kélte) / (Summe der voraussichtlichen Lie-
fermengen an Warme und Kalte)

Fir die Angebotswertung wird die spezifische Emission an CO2-Aquivalenten wie folgt in eine Punkteskala
von 0 bis 10 Punkten normiert:

- 10 Punkte erhalt ein fiktives Angebot mit 0 kg/MWh oder weniger an CO2-Aquivalenten

- 0 Punkte erhélt ein fiktives Angebot mit 320 kg/MWh (entspricht in etwa dem von Heizél EL) oder mehr
an CO2-Aquivalenten.

Die Punkteermittlung fiir dazwischen liegende spezifische Emissionen an CO2-Aquivalenten erfolgt tiber
lineare Interpolation mit bis zu drei Stellen nach dem Komma.

Der Auftraggeber wird die Ausschreibung aufheben und die Energieversorgung anderweitig realisieren,
wenn nur Angebote eingegangen sind, deren Barwert der Energielieferung Uber die gesamte Vertragslauf-
zeit Uber netto € liegt.

Das Vertragsobijekt soll vom Auftragnehmer umweltfreundlich mit Medium eintragen versorgt werden.

Die Abnahmestelle des Kunden fiir das Versorgungsmedium ist:

Adresse der Abnahmestelle

Der Auftragnehmer beliefert den Auftraggeber mit dem vorgenannten Medium nach den Vorgaben dieser
Ausschreibung.

Dem Auftragnehmer obliegt die Betriebsfiihrung und die Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandset-
zung und Verbesserung gemaf DIN 31051) sowie alle weiteren zur Erfillung der Versorgungsaufgaben
notwendigen Leistungen (z.B. Stérungsdienst, Schornsteinfeger, Brennstoff- und Hilfsstoffversorgung).

Die Rahmenbedingungen und Schnittstellen der Versorgungsaufgabe sind nachfolgend detailliert be-

schrieben.

Das Datum des Versorgungsbeginns und die vorgesehene Vertragslaufzeit sind dem Vertragsdatenblatt
(Anlage 1 zum Energieliefervertrag) zu entnehmen.
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siehe Ausflllhinweise

Der Energiebedarf der zu versorgenden Gebadude ist dem Vertragsdatenblatt (Anlage 1 zum Energieliefer-
vertrag) zu entnehmen.

Es besteht die Moglichkeit, dem Auftragnehmer eine Flache auf einem Grundstiick des Freistaates Bayern
bzw. in Form eines Raumes oder mehrere Rdume in der Liegenschaft (kurz: Nutzungsflache) zum Zwecke
der Errichtung von Versorgungsanlagen zur Erfullung der gestellten Versorgungsaufgaben gegen ein jahr-
liches Nutzungsentgelt gemaR Vertragsdatenblatt (Anlage 1 zum Energieliefervertrag) zur Verfligung zu
stellen. Angaben zur Lage der Flache(n) sind dem Lageplan in Anhang 1 zu entnehmen. Die nahere Be-
schreibung der Flachen ist in Anhang 2 ersichtlich.

Es ist folgender Mindestanteil der Jahresenergiemenge aus erneuerbaren Energietrdgern zu decken:
%. Auf diesen Anteil kbnnen Kompensationsmafinahmen gem. EEWarmeG angerechnet werden.
Entsprechende Nachweise sind auf Anforderung nachzureichen.

Es sind nur die im Vertragsdatenblatt, Tabelle ,,COZ-AquivaIente“ aufgelisteten Energietrager zu-
lassig. Dort sind auch die zwingend anzuwendenden brennstoffoezogenen CO2-Aquivalente benannt,
damit eine Gleichbehandlung der Bieter gewahrleistet ist.

Der Bieter hat die zur Erflillung der Versorgungsaufgabe erforderlichen Hilfsmedien (evtl. Gas, Elektro-
energie, Wasser, Abwasser, Telefon und sonstige Kommunikationsanschlisse, etc.) zu bezahlen und mit
dem jeweiligen Vorlieferanten vertraglich auszuhandeln.

Weiteres siehe Ausfillhinweise

Beschreibung der physischen Schnittstelle.

Die Instandhaltung der Leitung vom Energieerzeuger bis zu dieser Schnittstelle obliegt dem Bieter, die In-
standhaltung samtlicher Leitungen und Anlagenteile nach dieser Schnittstelle erfolgt durch den Auftragge-
ber. An der hier beschriebenen Schnittstelle erfolgt die Messung der nach Energieliefervertrag zu verrech-
nenden Energiemenge mittels eines vom Bieter gestellten, geeichten Warme-/Kaltemengenzahlers.

Des Weiteren sind folgende Punkte zu beachten:
siehe Ausflllhinweise
Die Rahmenanforderungen an die Energieerzeugungsanlage entsprechend den Auslegungsparametern

des Sekundarnetzes sind dem Vertragsdatenblatt (Anlage 1 zum Energieliefervertrag) zu entnehmen.
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Hier sind unter anderem zu regeln: siehe Ausfiillhinweise

Fur den Fall, dass die vereinbarten Betriebsparameter aufgrund Schlechtleistung von Vorlieferanten nicht
eingehalten werden, hat der Energielieferant technische Einrichtungen und entsprechende Mengen Be-
triebs- und Brennstoffe auf dem Uberlassenen Grundstlick, in den R&umlichkeiten vorzuhalten, die die
Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen auch ohne Vorlieferungen fiir mindestens 8 Kalendertage
gewahrleisten (z.B. durch eine stationdre Netzersatzanlage mit Antrieb Uber einen Verbrennungsmotor

und entsprechendem Lagervorrat an Brennstoffen).

Die Versorgungsleistungen missen unter Beachtung aller geltenden Gesetze, Verordnungen und
Vorschriften erfolgen. Die Einhaltung vorgenannter Rechtsvorschriften geschieht in ausschlief3licher
Verantwortung des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer ist in vollem Male verantwortlich fiir alle behérdlichen Genehmigungen, Messungen,
Prufungen und Gutachten fur den Bau und den Betrieb der Versorgungsanlagen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, entsprechend den maRgeblichen technischen Regelwerken alle
Medienleitungen und die Schnittstellen hinsichtlich Eigentum und Abrechnung zu kennzeichnen. Er tragt
weiterhin die Verantwortung fir die Sicherung der Baustellen und seines Eigentums.

Fir den Fall, dass der Bieter auf den zur Verfigung gestellten Flachen eine Energieerzeugungsanlage er-
richtet, gilt weiterhin:

Um die immissionsschutzrechtliche Genehmigung der errichteten Anlage zu erméglichen, sind die Grenz-
werte nach TA Larm und TA Luft (Irrelevanzwerte) einzuhalten. Sind in diesen Versorgungsbedingungen
an anderem Ort strengere Grenzwerte vorgegeben, so gelten diese. Emissionen, die nicht unmittelbar
durch die Energieerzeugungsanlage bedingt sind, z.B. durch Verkehrsautkommen wie fiir das Anliefern
von Brennstoffen oder das Verfrachten von Brennstoffen auf dem Geldnde der Energieerzeugungsanlage,
sind in diese Grenzwerte einzubeziehen.

Der Auftragnehmer hat nach Abschluss der vorbereitenden Maf3nahmen und vor Versorgungsbeginn dem
Auftraggeber eine vollstandige technische Dokumentation der installierten Anlagen zu Gbergeben. Die Do-
kumentation ist bei baulichen Verdnderungen wahrend der Vertragslaufzeit zeitnah zu aktualisieren und
dem Auftraggeber bekannt zu geben.

Anlagen und Anlagenkomponenten sowie sonstige Sachen und Stoffe gleich welcher Art, die der AN im
Zuge der Errichtung der Energieversorgungsanlage stilllegt, ausbaut oder entfernt, hat er auf eigene Kos-
ten ordnungsgemaf und in Ubereinstimmung mit einschlagigen Abfallbeseitigungs- und —entsorgungsvor-
schriften sowie dem Formblatt Abfall L241 gegen Nachweis zu entsorgen. Zuvor hat der AN beim AG
schriftlich nachzufragen, ob der AG ein eigenes Verwendungs- und/oder Verwertungsinteresse geltend
macht.

Erganzende Angaben: siehe Ausflllhinweise
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Die anzugebenden Energiepreise missen alle Leistungen vollstédndig beriicksichtigen, die fur die Versor-
gungsleistung Uber die Vertragslaufzeit notwendig sind. Dies beinhaltet unter anderem alle kapitalgebun-
denen, verbrauchsgebundenen, betriebsgebundenen und sonstigen Kosten sowie samtliche zusatzlichen
Aufwendungen, die zur Durchfiihrung der gestellten Versorgungsaufgaben notwendig sind.

Die Preise sind unterteilt nach Jahresgrundpreis sowie Arbeitspreis anzugeben.

Vom Bieter ist das Vertragsdatenblatt (Anlage 1 zum Energieliefervertrag) fur die geforderte Vertragslauf-
zeit vollstdndig auszufiillen. Die Preise sind fir die im Vertragsdatenblatt angegebenen Basiswerte der
Preisanpassung zu berechnen.

Es werden nur Angebote berlicksichtigt, die folgende Bestandteile enthalten:

e das ausgefiilite Vertragsdatenblatt (Anlage 1 zum Energieliefervertrag, bestehend aus den Ein-
zeltabellen ,Grundlagen®, ,Preise“, ,Technische Vorgaben®, ,Stérungsfristen®, ,CO2-
Aquivalente®). Im Falle einer gleichzeitigen Ausschreibung von Warme- und Kaltelieferung liegen
die Einzeltabellen fir Warme- und Kalte getrennt vor (Ausnahme ggf. die Tabelle Grundlagen)

e eine technische Beschreibung der konzeptionellen L6sung der Energieversorgungsanlage, aus
der sich nachvollziehbar auf Plausibilitét prifen Iasst, dass die in dieser Leistungsbeschreibung
und im Energieliefervertrag getroffenen bzw. festgelegten Regelungen, Betriebsparameter und
Grenzwerte eingehalten werden (Technisches Versorgungskonzept; wird Anlage 2 zum Energie-
liefervertrag).

Angaben im Energieliefervertrag sind zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich.

Kosten fur die Bearbeitung der Angebote werden nicht erstattet.

Anhang 1 Lageplan (Katasterauszug)
Anhang 2 Beschreibung liberlassene Flachen
Anhang 3 Rechnerische Angebotswertung (Excel-Tabelle)

Sofern zutreffend:

Anhang 4 Grundriss Raum Ubergabestelle

Anhang 5 Hydraulisches Schema der kundenseitigen Energieverteilungsanlage

Anhang 6 Planungs- und Betriebsparameter der Leitung von der Erzeugungsanlage zum
Einspeisepunkt

Anhang 7 Geotechnischer Bericht iiber das mégliche Pachtgrundstiick als separates Geheft

bei Bedarf weitere Anhénge einfiigen
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