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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Anlage zum Formblatt 2270.StB 
 
Zuschlagskriterium Bauprozessmanagement im Asphaltstraßenbau 

Die Anforderungen für das Erreichen der jeweiligen Stufe sind in den folgenden Tabellen definiert. Der Auftrag-
nehmer hat die entsprechenden Nachweise nach der Auftragserteilung vorzulegen. 
Vom Bieter angebotene Stufe für das Bauprozessmanagement:   

Hinweis: Bei Nichtangabe der Stufe bei Angebotsabgabe erfolgt die Wertung mit der Stufe 0.  
 

Punkte Anforderung 

0 Stufe 0: Angebote, die keine oder nur Teile der Stufe 1 beinhalten 
2 Stufe 1: 

- Exakte Massenermittlung 
- Planung des Projektablaufs mit Erfassung der personellen Ressourcen 

(Bauleiter, Mischmeister, Einbaumeister, Ansprechpartner, Einbautrupps) 
- Planung des Projektablaufs mit Festlegung von Transportwegen, Trans-

portzeiten und Gesamtmassen (auf jew. Tag bezogen) 
- Planung des Projektablaufs mit Zeitfenstern (Genauigkeit: +/- 0,5 Stunden) 
- Eintaktung der Probenahmen und vorherige Abstimmung mit AG 
- Dokumentation der wichtigsten Ereignisse im Projektablauf (Witterung, Ein-

bautemperatur, Anzahl und Art der eingesetzten Walzen, Anzahl der Wal-
zenübergänge) 
 

5 Stufe 2: 
- Exakte Massenermittlung 
- Planung des Projektablaufs mit Erfassung der personellen Ressourcen 

(Bauleiter, Mischmeister, Einbaumeister, Ansprechpartner, Einbautrupps) 
incl. Kontaktinformationen 

- Planung des Projektablaufs mit Festlegung von Transportkapazitäten, 
Transportwegen, Transportzeiten und Massen (auf jede Einheit bezogen, 
also z.B. LKW 1 mit 25 t AC 11 DS), Rangierzeiten, Rangierplätze, Reini-
gungsplätze 

- Vorlage eines Einbau- und Verdichtungskonzeptes mit Einbaugeschwindig-
keit, Festlegung der Verdichtungsgeräte. Für die Festlegung eines optima-
len Walzschemas ist im Vorfeld mischgutbezogen ein temperaturbezoge-
nes Walzkonzept zu entwickeln 

- Planung der Mischanlagenleistung, der Rohstoffnachlieferungen/-lagerka-
pazitäten, Mischungen für Dritte 

- Planung des Projektablaufs mit Zeitfenstern (Genauigkeit: +/- 10 Minuten) 
- Eintaktung der Probenahmen und vorherige Abstimmung mit AG 
- Dokumentation zu allen Teilprozessen (wer, wann, was, wo...), insbeson-

dere Witterung, LKW-Wartezeiten auf der Baustelle, Einbautemperatur, 
Walzeneinsatz, Anzahl der Walzenübergänge 

- Am Fertiger Entladebeginn und Entladeende dokumentiert 
- Mischguttemperatur bei Entladung dokumentiert 
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10 Stufe 3:  
- Nutzung und Zurverfügungstellung eines Systems (Programm/App inklu-

sive Laptop oder Tablet in 2-facher Ausführung und Einweisung) für den 
Bauleiter und den Bauaufseher des AG. 

- Anzeige aller wesentlicher Informationen in einem Live-Dashboard über 
SmartPhones und Tablets inkl. Zugang für den Auftraggeber 

- Installation und Integration des Systems an den Einbau- und Transportge-
räten 

- System erfüllt Steuerungsmöglichkeit, z.B. bei Stau auf Transportroute o-
der Fertigstillstand 

- Exakte Massenermittlung 
- Planung des Projektablaufs mit Erfassung der personellen Ressourcen 

(Bauleiter, Mischmeister, Einbaumeister, Ansprechpartner, Einbautrupps) 
incl. Kontaktinformationen und Verknüpfung über System 

- Planung der Mischanlagenleistung, der Rohstoffressourcen/-lagerkapazitä-
ten, Mischungen für Dritte 

- Planung des Projektablaufs mit Festlegung von Transportkapazitäten, 
Transportwegen, Transportzeiten und Massen (auf jede Einheit bezogen, 
also z.B. LKW „LL GB 237“ mit 25 t AC 11 DS) incl. Fahrtrouten und Pau-
sen, Lenk- und Ruhezeiten (Umlaufpläne, Taktdiagramm), incl. Rangierzei-
ten, Rangierplätze, Reinigungsplätze 

- GPS Ortung der Transportfahrzeuge und Darstellung auf digitaler Karte 
- Planung des Projektablaufs mit Zeitfenstern (Genauigkeit: +/- 5 Minuten), 

quasi „just in time“ 
- Entwicklung und Einbindung eines Einbau- und Verdichtungskonzeptes mit 

Einbaugeschwindigkeit, Festlegung der Verdichtungsgeräte. Für die Festle-
gung eines optimalen Walzschemas ist im Vorfeld mischgutbezogen ein 
temperaturbezogenes Walzkonzept zu entwickeln und im System zu hinter-
legen.  

- Bauabwicklung mit Echtzeitkontrolle und Prozessoptimierung. Erforderli-
chenfalls sind mehrere Mobilfunknetze zu nutzen, um den Datenaustausch 
sicherzustellen. Eine Vorprüfung der Netzabdeckung vor Ort ist dafür 
durchzuführen. 

- Alle Teilprozesse und Prozessschritte sind im System abgebildet und kön-
nen von allen im System eingebuchten Beteiligten (v.a. Einbaubeteiligte 
des AN sowie Bauleiter und Bauaufseher des AG) individuell eingesehen 
und genutzt werden. 

- Wiegedaten sind im System hinterlegt 
- Im System hinterlegte und eingetaktete Probenahmen mit Lokalisierung der 

gelieferten Mischgutchargen 
- Kontinuierliche SOLL-IST Vergleiche als Steuerungsgrundlage 
- Digitaler Zwilling in Bezug auf die Organisation und die Abläufe des Projek-

tes und Simulation der Abläufe im Planungsprozess. Schwachstellenana-
lyse und worst case Szenarien  

- Handlungsleitfaden für besondere Szenarien (Ausfall LKW, Stau, Ausfall 
Mischanlage, Ausfall Fertiger, Eintritt Regen, ...) 

- Dokumentation zu allen Teilprozessen wie Produktion, Lieferung, Einbau, 
Verdichtung, Temperatur etc. (wer, wann, was, wo...) über das System, ins-
besondere Witterung, LKW-Wartezeiten auf der Baustelle, Einbautempera-
tur, Walzeneinsatz, Anzahl der Walzenübergänge 

- Thermoscanner am Fertiger mit Datenübergabe im EXCEL-Format. 
- Am Fertiger Entladebeginn und Entladeende dokumentiert  

- Mischguttemperatur bei Beladung dokumentiert 
- Mischguttemperatur bei Entladung dokumentiert 

- Übergabe aller Daten an AG (soweit nicht andere Formate erforderlich als 
pdf-Datei und nach Anforderung durch den AG in Papierausdruck) 

- digitale Übergabe der Lieferscheine von AN an den AG über Standard DIN 
SPEC 91454, Teil 3: Asphalt 
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