2271.StB

(Zuschlagskriterium Fahrbahnmietsystem)

Vergabenummer

Baumal3inahme

Leistung

Anlage zum Formblatt 2270.StB

Zuschlagskriterium Fahrbahnmietsystem bitte auswéhlen

1 Uber ein Fahrbahnmietsystem wird eine Mietgebiihr als Zuschlag zur Angebotsendsumme ermittelt. Ba-
sierend auf dem Bauablaufplan des Bieters ergeben sich die anzubietenden Miettage.

Die Tagesmiete MT bestimmt sich anhand der Verkehrsbelastung, der Art der Sperrung, der Qualitat der
Umleitungsstrecke, der geschatzten Sperrzeit und der Baukosten.

Jeder Tag, an dem die Sperrung um 6:00 Uhr morgens noch besteht, wird als ,Miettag” angerechnet. Fir
den Fall, dass vom AG beauftragte Unternehmen die Aufhebung der Sperrung beeinflussen kénnen (z.
B. Markierung, Schutzplanken, etc.), werden in den Ausschreibungsunterlagen entsprechende Regelun-
gen getroffen.

Weitere Regelungen zum Fahrbahnmietsystem:
[ keine
[] in der Baubeschreibung unter

[] auf gesonderter Anlage

2 Von der Vergabestelle vorgegebene Parameter

Grundmiete MG [€/Miettag]
Qualitat der Umleitung F1

Auftragssumme F2

Sperrzeit F3

Tagesmiete MT = MG x F1 x F2 x F3 = [€/Miettag]

Die festgelegte Tagesmiete MT wird ungeachtet etwaiger Anderungen fiir das Gesamtprojekt beibehal-
ten.

3 Vom Bieter angebotene Miettage

Anzahl der angebotenen Miettage:

Hinweise:

Die Rahmenbauzeit (siehe Nr. 1 der Besonderen Vertragsbedingungen — Formblatt 214.StB) darf nicht
Uberschritten werden. Es dirfen nicht mehr Miettage als sich durch die Rahmenbauzeit ergeben, ange-
boten werden.

Die Nichtangabe der Miettage bei Angebotsabgabe flhrt zum Ausschluss des Angebotes.
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4 Die Summe aus Gesamtmiete und Angebotsendsumme stellt die Wertungssumme im Kriterium Preis
dar. Bei mehreren Bauabschnitten mit unterschiedlichen Tagesmieten wird zuerst die Miete pro Bauab-
schnitt ermittelt und dann die Summe (Gesamtmiete) gebildet.

5 Zur Abrechnung der BaumafBnahme werden unter Bertcksichtigung der tatsachlichen Bauzeit die end-
gultigen Miettage ermittelt und die Abweichung zu den angebotenen Miettagen anhand der Tagesmiete
MT ausgeglichen. Differenzbetrage zur Hohe der dem Angebot zu Grunde liegenden Miete werden als
Bonus / Malus behandelt. Dauern die Bauarbeiten langer als im Angebot zu Grunde gelegt, zahlt der AN
den festgelegten Mietpreis je Tag als Malus an den AG.

Wird der Auftragnehmer schneller fertig als angeboten, erhalt er den Differenzbetrag als Bonus.
Zur Darstellung der technischen Nachvollziehbarkeit des zeitlichen Bauablaufs der Bauphasen und der

Minimierung der Stéranfalligkeit im Bauablauf ist eine Bauablaufplanung auf Verlangen der Vergabestelle
vorzulegen.
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