2273.StB

(Zuschlagskriterium Bauprozessmanagement Asphalt)

Vergabenummer

Baumal3inahme

Leistung

Anlage zum Formblatt 2270.StB

Zuschlagskriterium Bauprozessmanagement im Asphaltstralenbau

Die Anforderungen fur das Erreichen der jeweiligen Stufe sind in den folgenden Tabellen definiert. Der Auftrag-
nehmer hat die entsprechenden Nachweise nach der Auftragserteilung vorzulegen.

Vom Bieter angebotene Stufe fiir das Bauprozessmanagement: bitte auswahlen

Hinweis: Bei Nichtangabe der Stufe bei Angebotsabgabe erfolgt die Wertung mit der Stufe 0.

Punkte Anforderung

0 Stufe 0: Angebote, die keine oder nur Teile der Stufe 1 beinhalten

2 Stufe 1:

- Exakte Massenermittlung

- Planung des Projektablaufs mit Erfassung der personellen Ressourcen
(Bauleiter, Mischmeister, Einbaumeister, Ansprechpartner, Einbautrupps)

- Planung des Projektablaufs mit Festlegung von Transportwegen, Trans-
portzeiten und Gesamtmassen (auf jew. Tag bezogen)

- Planung des Projektablaufs mit Zeitfenstern (Genauigkeit: +/- 0,5 Stunden)

- Eintaktung der Probenahmen und vorherige Abstimmung mit AG

- Dokumentation der wichtigsten Ereignisse im Projektablauf (Witterung, Ein-
bautemperatur, Anzahl und Art der eingesetzten Walzen, Anzahl der Wal-
zenibergange)

5 Stufe 2:

- Exakte Massenermittlung

- Planung des Projektablaufs mit Erfassung der personellen Ressourcen
(Bauleiter, Mischmeister, Einbaumeister, Ansprechpartner, Einbautrupps)
incl. Kontaktinformationen

- Planung des Projektablaufs mit Festlegung von Transportkapazitaten,
Transportwegen, Transportzeiten und Massen (auf jede Einheit bezogen,
also z.B. LKW 1 mit 25 t AC 11 DS), Rangierzeiten, Rangierplatze, Reini-
gungsplatze

- Vorlage eines Einbau- und Verdichtungskonzeptes mit Einbaugeschwindig-
keit, Festlegung der Verdichtungsgerate. Fur die Festlegung eines optima-
len Walzschemas ist im Vorfeld mischgutbezogen ein temperaturbezoge-
nes Walzkonzept zu entwickeln

- Planung der Mischanlagenleistung, der Rohstoffnachlieferungen/-lagerka-
pazitaten, Mischungen fir Dritte

- Planung des Projektablaufs mit Zeitfenstern (Genauigkeit: +/- 10 Minuten)

- Eintaktung der Probenahmen und vorherige Abstimmung mit AG

- Dokumentation zu allen Teilprozessen (wer, wann, was, wo...), insbeson-
dere Witterung, LKW-Wartezeiten auf der Baustelle, Einbautemperatur,
Walzeneinsatz, Anzahl der Walzeniibergange

- Am Fertiger Entladebeginn und Entladeende dokumentiert

- Mischguttemperatur bei Entladung dokumentiert
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(Zuschlagskriterium Bauprozessmanagement Asphalt)

10 Stufe 3:

- Nutzung und Zurverfigungstellung eines Systems (Programm/App inklu-
sive Laptop oder Tablet in 2-facher Ausfiihrung und Einweisung) fiir den
Bauleiter und den Bauaufseher des AG.

- Anzeige aller wesentlicher Informationen in einem Live-Dashboard tber
SmartPhones und Tablets inkl. Zugang fir den Auftraggeber

- Installation und Integration des Systems an den Einbau- und Transportge-
raten

- System erflllt Steuerungsmdglichkeit, z.B. bei Stau auf Transportroute o-
der Fertigstillstand

- Exakte Massenermittlung

- Planung des Projektablaufs mit Erfassung der personellen Ressourcen
(Bauleiter, Mischmeister, Einbaumeister, Ansprechpartner, Einbautrupps)
incl. Kontaktinformationen und Verknlpfung Giber System

- Planung der Mischanlagenleistung, der Rohstoffressourcen/-lagerkapazita-
ten, Mischungen fiir Dritte

- Planung des Projektablaufs mit Festlegung von Transportkapazitaten,
Transportwegen, Transportzeiten und Massen (auf jede Einheit bezogen,
also z.B. LKW ,LL GB 237“ mit 25 t AC 11 DS) incl. Fahrtrouten und Pau-
sen, Lenk- und Ruhezeiten (Umlaufplane, Taktdiagramm), incl. Rangierzei-
ten, Rangierplatze, Reinigungsplatze

- GPS Ortung der Transportfahrzeuge und Darstellung auf digitaler Karte

- Planung des Projektablaufs mit Zeitfenstern (Genauigkeit: +/- 5 Minuten),
quasi ,just in time*

- Entwicklung und Einbindung eines Einbau- und Verdichtungskonzeptes mit
Einbaugeschwindigkeit, Festlegung der Verdichtungsgerate. Fir die Festle-
gung eines optimalen Walzschemas ist im Vorfeld mischgutbezogen ein
temperaturbezogenes Walzkonzept zu entwickeln und im System zu hinter-
legen.

- Bauabwicklung mit Echtzeitkontrolle und Prozessoptimierung. Erforderli-
chenfalls sind mehrere Mobilfunknetze zu nutzen, um den Datenaustausch
sicherzustellen. Eine Vorprifung der Netzabdeckung vor Ort ist daflir
durchzufihren.

- Alle Teilprozesse und Prozessschritte sind im System abgebildet und kon-
nen von allen im System eingebuchten Beteiligten (v.a. Einbaubeteiligte
des AN sowie Bauleiter und Bauaufseher des AG) individuell eingesehen
und genutzt werden.

- Wiegedaten sind im System hinterlegt

- Im System hinterlegte und eingetaktete Probenahmen mit Lokalisierung der
gelieferten Mischgutchargen

- Kontinuierliche SOLL-IST Vergleiche als Steuerungsgrundlage

- Digitaler Zwilling in Bezug auf die Organisation und die Ablaufe des Projek-
tes und Simulation der Ablaufe im Planungsprozess. Schwachstellenana-
lyse und worst case Szenarien

- Handlungsleitfaden fiir besondere Szenarien (Ausfall LKW, Stau, Ausfall
Mischanlage, Ausfall Fertiger, Eintritt Regen, ...)

- Dokumentation zu allen Teilprozessen wie Produktion, Lieferung, Einbau,
Verdichtung, Temperatur etc. (wer, wann, was, wo...) Uber das System, ins-
besondere Witterung, LKW-Wartezeiten auf der Baustelle, Einbautempera-
tur, Walzeneinsatz, Anzahl der Walzenlibergange

- Thermoscanner am Fertiger mit Datentibergabe im EXCEL-Format.

- Am Fertiger Entladebeginn und Entladeende dokumentiert

- Mischguttemperatur bei Beladung dokumentiert
- Mischguttemperatur bei Entladung dokumentiert

- Ubergabe aller Daten an AG (soweit nicht andere Formate erforderlich als
pdf-Datei und nach Anforderung durch den AG in Papierausdruck)

- digitale Ubergabe der Lieferscheine von AN an den AG iiber Standard DIN
SPEC 91454, Teil 3: Asphalt
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