
Energiespar-Contracting | AH, Anlage 1 – Durchführungshinweise

Verfahrensschritt Detailinformation Zuständigkeit Bemerkung

Forfaitierung Gemäß Art 8, Abs. 2 des Bay HG ist die Forfaitierung auf max. 70% der Grundvergütung 

beschränkt.

Vorgegebenes 

Vertragsmuster

Forfaitierung: Die im Vertrag vorgesehene 

Forfaitierung/das abstrakte Zahlungsversprechen 

bedeutet, dass der im Vertrag festgelegte Anteil der 

Grundvergütung nach der Abnahme unabhängig von den 

tatsächlich erzielten Einsparungen an das vom 

Contractor festgelegte Kreditinstitut gezahlt werden 

muss.

Voraussetzung für eine Forfaitierung/das abstrakte 

Zahlungsversprechen ist die Abnahme aller vom AN 

erbrachten Leistungen

Es ist zwingend das Muster des Leitfadens anzuwenden

Maximale Vertragslaufzeit Gemäß Art 8, Abs. 2 des Bay HG ist die Vertragslaufzeit auf max. 12 Jahre beschränkt. Vertraglich 

festgelegt

Betriebsführung Die Betriebsführung liegt weiterhin beim Nutzer - unabhängig davon, von wem die 

Anlagen, Geräte und Sachen errichtet oder installiert wurden. 

Vertraglich 

festgelegt

Instandhaltung Für die vom Contractor installierten Anlagen, Geräte und Sachen schuldet der Contractor 

die Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung). Details sind der Anlage 7 

zum Vertrag zu entnehmen. Für den Einsatz von BHKW's ist eine besondere vertragliche 

Regelung (Anlage 7a) vorgesehen.

Vertraglich 

festgelegt

Zwischen Contractor und Nutzer kann eine Vereinbarung 

hinsichtlich der Inanspruchnahme des 

betriebstechnischen Personals des Nutzers getroffen 

werden - siehe hierzu Verfahrensbeschreibung, 10.1

Buchung in KLR Als Produktnummer ist die "B##20++00700 Energiekonzepte/-gutachten/-ausweise" mit 

"++" als jeweiliges Ressort zu verwenden.

Bauamt, 

ausschreibende 

Stelle

Die Produktnummer ist für alle anfallenden und in 

unmittelbarem Zusammenhang mit der Erfüllung des 

Contracting-Vertrages stehenden Arbeiten (vor und nach 

Vertragsabschluss) zu verwenden.

0. Allgemeine Hinweise

0.1. Gesetzliche Rahmenbedingungen

0.2. Sonstiges
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Verfahrensschritt Detailinformation Zuständigkeit Bemerkung

Qualitätssicherung Zur längerfristigen Qualitätssicherung ist eine begleitende Erfolgskontrolle laufender 

Energiespar-Contracting-Maßnahmen erforderlich. 

Regierung von 

Mittelfranken, 

Nutzer, Contractor

Zur längerfristigen Qualitätssicherung ist eine 

begleitende Erfolgskontrolle laufender Energiespar-

Contracting-Maßnahmen (ESC) erforderlich. Hierzu 

wurde ein von den Contractoren verpflichtend 

anzuwendendes Abrechnungsmuster konzipiert. Dieses 

Abrechnungsmuster wird seitens der Regierung von 

Mittelfranken regelmäßig von den GbD oder in 

Abstimmung mit diesen von den Contractoren 

angefordert und ausgewertet. Zeigt sich aufgrund der 

Abrechnungen sowie Erfahrungen der GbD ein 

Änderungsbedarf beim Verfahren, wird der Leitfaden 

entsprechend angepasst.
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Eigentumsverhältnisse Die Gebäude müssen sich im Eigentum des Freistaates Bayern befinden und dort 

verbleiben.

Bauamt, IMBY

Mindestbaseline Sofern keine größeren Sanierungen der techn. Anlagen anstehen, kommen im Regelfall 

nur Gebäude mit einem hohen spezifischen Energie- und Medienverbrauch von mehr als 

200.000 €/a netto (Baseline) in Frage.  

Bei Gebäuden mit einem hohen absoluten, aber durchschnittlichem spezifischen 

Energieverbrauch bzw. bei einem größeren Sanierungsbedarf der technischen Anlagen, 

muss die Baseline entsprechend höher liegen. 

Ergebnisse bestehender Energiekonzepte sind bei der Auswahl mit einzubeziehen.

Bauamt Ist der Energieverbrauch der auszuschreibenden 

Gebäude messtechnisch nicht zu ermitteln, ist die 

Eignung dieser Gebäude für das Contracting genau zu 

prüfen. 

Um ggf. rechnerische Nachweise des Contractors 

nachvollziehen bzw. zulassen zu können, müssen die 

angegebenen Grundlagen (z.B. Brenndauer der 

Beleuchtung) korrekt und genau sein.

Baukostenzuschuss Es ist kein Baukostenzuschuss zugelassen Bauamt, Nutzer

Anstehende Sanierungen Es sollten in den nächsten Jahren keine größeren Sanierungen im Bestand mit 

Auswirkungen auf den Energieverbrauch geplant sein.

Bauamt, Nutzer

Mittelbedarf  Es ist ggf. der Mittelbedarf zur Bestandserhebung sowie der Ausschreibungsbegleitung 

durch einen FBT zu ermitteln und dem Nutzer mitzuteilen.

Bauamt, 

ausschreibende 

Stelle

Hilfswerte:

Bestandserhebung incl. Baseline:

zwischen 6.000 und  10.000 € (bisherige 

Erfahrungswerte; je nach Größe der Liegenschaft)

Durchführung der Ausschreibung:

ca. 25 bis 30 Tsd €/Liegenschaft (bisherige 

Erfahrungswerte; je nach Größe der Liegenschaft)

Zeitl. Ablauf Der zeitliche Ablauf des gesamten Verfahrens ist gemeinsam mit dem Nutzer abstimmen Bauamt, Nutzer, 

ausschreibende 

Stelle

- Bestandserhebung und Erstellung 

   Ausschreibungsunterlagen:   ca. 3 Monate

- Begehung der Liegenschaften durch den Bieter:  

  ca. 2 -3 Monate

- Angebotsverhandlungen, Wertung und 

  Auftragserteilung       ca. 3 Monate

- Projektierung

   ca. 2 - 4 Monate

- Evidenzkontrolle der Projektierung    1 Monat

- Vorbereitungsphase: abhängig vom Angebot (ca. 3 

  bis 9 Monate)

- Hauptleistungsphase: max. 12 Jahre

Bestätigung/Beauftragung durch Nutzer Die Gebäudeauswahl muss durch den Nutzer bestätigt werden – die Vereinbarung zur 

Maßnahmendurchführung sowie den damit verbundenen Bedingungen muss vom Nutzer 

unterschrieben werden. Erst dann kann mit den weiteren Schritten begonnen werden. 

Bauamt, Nutzer Die Erklärung liegt als Anlage 2 der Arbeitshilfe zur 

Verfügung.

1. Vorbereitung der Ausschreibung

1.1. Gebäudeauswahl 
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Objektliste Es sind die nachfolgenden Arbeitsblätter vollständig auszufüllen

- Gebäude_Allgemein

- Gebäude_Sonstiges

- Bauphysik

- Nutzung

- MSR_GLT

- Wärme

- Lüftung

- Kälte

- Elektro

- WasserAbwasser

und mit dem Stand (Datum) zu versehen.

Bauamt mit Nutzer,

ausschreibende 

Stelle, FBT

Die blau markierten Tabellenblätter werden vom 

Contractor ausgefüllt. 

Ausnahmen: 

- im Blatt Vertragsdaten (die Projektverantwortlichen 

   jedoch erst vor Vertragsabschluss)

- im Blatt Einsparung

sind vom Bauamt / von der ausschreibenden Stelle die 

gelben Felder auszufüllen.

Kommen Energieträger mit einem vermindertem 

Umsatzsteuersatz zum Einsatz, so ist die Brutto-

Berechnung des Baselinewertes anzupassen.

Objektliste Arbeitsblatt "Baseline" ausschreibende 

Stelle, FBT

Die Baseline ist auf Basis der Rechnungen und unter 

Berücksichtigung der Erfolgsgarantievertrags-Anlage 

"Berechnungsvorschrift_Baseline_und Einsparbetrag" zu 

erstellen. Bei Bedarf sind die Überschriften der einzelnen 

Verbräuche / Leistungen / etc. anzupassen. Zusätzlich ist 

der Stand (Datum) einzutragen

Berechtigungen / Befugnisse Im Vorfeld der Ausschreibung sind die 

Beschlüsse/Genehmigungen/Vollmachten/Berechtigungen für

- den Abschluss des Erfolgsgarantie-Vertrages

- zur Abgabe einer Einredeverzichtserklärung bzw. ggf. eine abstrakten 

  Schuldversprechens

- Unterschriftsberechtigungen zum Abschluss des Erfolgsgarantie-Vertrages bzw.

  zur Unterzeichnung der Einredeverzichtserklärung bzw. ggf. des abstrakten 

  Schuldversprechens

abzuklären 

Nutzer Beim Freistaat Bayern ist durch das Schreiben des 

Finanzministeriums vom 31.03.14 die grundsätzliche 

Zustimmung / Genehmigung zum Abschluss des 

Erfolgsgarantie-Vertrages bis zu einem Gesamtvolumen 

von 10 Mio € pro Jahr sowie der 

Einredeverzichtserklärung bzw. ggf. des abstrakten 

Schuldversprechens erteilt.

Zusätzliche Gebäudeinformationen Hier sind alle über die Objektliste hinausgehenden Informationen zu dem 

auszuschreibenden Objekt beinhaltet.

Bauamt mit Nutzer, 

ausschreibende 

Stelle, FBT

siehe hierzu Anlage 3 "Hinweise zur Bestandserhebung"

1.2. Bestandserhebung
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Verfahrensart Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb. ausschreibende 

Stelle

Um ein Verhandlungsverfahren durchführen zu können, 

ist ein EU-Verfahren erforderlich, auch wenn die 

Wertgrenzen nicht erreicht werden.

Vorinformationsverfahren Das Vorinformationsverfahren ist nicht erforderlich, kann aber durchgeführt werden. ausschreibende 

Stelle

Entfällt in der Regel

Bekanntmachung Die Eintragungen erfolgen auf der Vergabeplattform.

Im Bayer. Staatsanzeiger reicht ein Verweis auf die EU-Bekanntmachung.

WICHTIG: es wird empfohlen bei der Bekanntmachung die Bieterzahl auf 3 Bewerber 

einzuschränken

ausschreibende 

Stelle

WICHTIG: In der Bekanntmachung ist auf die "Hinweise 

zur Bewerbung" sowie auf die "Eigenerklärung zur 

Eignung Teilnahmewettbewerb EU" zu verweisen - diese 

sind den Bewerbern zur Verfügung zu stellen. 

Die Hinweise zur Bewerbung liegen als Dokument dem 

Leitfaden (Teil 2) bei; die Eigenerklärung ist von der 

Vergabeplattform zu beziehen.

Begründung Bewerberzahl: 

hoher Aufwand für den Bieter bei der Angebotserstellung

2.1. Ausschreibungsverfahren

2. Ausschreibung 
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Auswertung des Teilnahmewettbewerbes Bewertung : siehe Muster Leitfaden ausschreibende 

Stelle, FBT

Muster Auswertung Teilnahmewettbewerb (Anlage 4)

Von den 3 aufzufordernden Bewerbern sind gemäß 

VOB/A EU die in der Eigenerklärung abgegebenen 

Einzelnachweise von den zuständigen Stellen zu 

bescheinigen. Dies muss vor der Aufforderung zur 

Angebots-Abgabe erfolgen.

Den nicht berücksichtigten Bewerbern ist ein 

Absageschreiben zuzusenden.

Formblätter ·   ESC - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EG

·   ESC - Angebotsschreiben EG

·   ESC - Besondere Vertragsbedingungen

·   212EU - Teilnahmebedingungen EU

·   215 - Zusaetzliche Vertragsbedingungen

·   235 - Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmer

·   236 - Verpflichtungserklaerung anderer Unternehmen

·   241 Abfall

ausschreibende 

Stelle

Für die Angebotserstellung sollten i.d.R. 3 Monate 

vorgesehen werden. Ebenso für die Angebotswertung.

Die Formblätter sind auf der Vergabeplattform 

(www.vergabe.bayern.de) zu bearbeiten. Hierzu sind auf 

der Vergabeplattform zusätzlich zu dem Formularsatz 

"Land Dritte" aus dem Ordner "ESC Energiespar-

Contracting" die entsprechenden ESC-Formulare 

auszuwählen .

2.2. Ausschreibungsunterlagen 
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Folgende Unterlagen liegen der Ausschreibung bei:

(*: wird später Anlage zum EGV)

Die Unterlagen liegen als Word-bzw. Excel-Dokumente 

dem Leitfaden bei.

Fundstellen:

Vergabegrundsätze

        Folgende Werte sind noch einzutragen:

        - monetärer, spez. CO2-Wert (Zertifikatpreis)

        - Zinsfuß

        - Einsparprognose "nach Vertragslaufzeit / Eigenbesorgung"

        - Honorarsatz Planung

        Zu prüfen bzw. zu aktualisieren sind:

        - CO2-Faktoren pro Energieträger

        - Preissteigerungsraten Strom, Wärme und Wasser/Abwasser

monetäre, spez. Wert CO2-Einsparung: 

www.eex.com/de -> Grafik, Bereich Emission --> EEX 

Primärauktion Phase 3, DE

Zinsfuß:

www.bundesbank.de -> Statistiken -> Zeitreihen-

Datenbanken --> Geld- und Kapitalmärkte --> Zinssätze 

und Renditen --> Zinsstruktur am Rentenmarkt - 

Schätzwerte --> Börsennotierte Bundeswertpapiere --> 

Zinsstrukturkurve für börsennotierte Bundeswertpapiere 

(Monats- und Tageswerte) --> Zinsstrukturkurve 

(Svensson-Methode) / Börsennotierte 

Bundeswertpapiere / 12 Jahre RLZ (RestLaufZeit) / 

Monatsendstand

Einsparprognose: 

ist in Abhängigkeit von der Qualifikation des zuständigen 

Betriebspersonal festzulegen (i.d.R. zwischen 85 % bis 

95 %)

CO2-Faktoren: 

Intranet Hochbau (Bereich Sonderprogramm) 

Preissteigerungsraten:

Grundlage sind die durchschnittlichen 

Preissteigerungsraten der letzten 10 Jahre; die 

Bezugskosten für bayer. Liegenschaften sind bei der 

Energieverbrauchsstelle STBA München 1 zu beziehen. 

(Stand 2014: von 2003 bis 2012: Wärme: 

6,1 % / Strom: 5,7 %  / Wasser: 1,8 %)

Honorarsatz Planung:

in Abhängigkeit der Komplexität der Anlagentechnik 

der Gebäude zwischen 17 und 23 %

ausschreibende 

Stelle, FBT

Sonstige Ausschreibungsunterlagen
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Excel-Tool-Berechnungsmethodik-Kapitalwerte Es sind die Werte aus den Vergabegrundsätzen 

einzutragen

Verfahrensbeschreibung (*) Es sind einzutragen: 

- Terminl. Eckdaten

- Energiepreise für vorgegebene Energieträger

EGV-Anlage 2: Objektliste (*) siehe hierzu unter 1.2; 

in der Baseline sind die relevanten Abrechnungsjahre 

einzutragen; bei der Wärme sind für die 

Baselineberechnung die gradtagsbereinigten Werte 

heranzuziehen.

EGV-Anlage 3: Zusätzliche Gebäudeinformationen (*) siehe hierzu unter 1.2

Erfolgsgarantievertrag (EGV)

EGV Anlage 5: Berechnungsvorschrift Baseline und Einsparbetrag (*)

EGV Anlage 6: Leistungsblatt (*) Das Leistungsblatt wird im Rahmen der Projektierung 

vom Contractor (AN) ausgefüllt

EGV Anlage 7: Pflichtenheft Instandhaltung (*)

EGV Anlage 7a: Vollwartungsvertrag BHKW (*)

Hinweis an Nutzer Der Nutzer ist darauf hinzuweisen, dass er keine Informationen über Maßnahmen eines 

Bewerbers an andere Bewerber weitergibt.

Bauamt, 

ausschreibende 

Stelle

Begehungen Dem Bieter ist genügend Zeit für die Begehungen einzuräumen; gemeinsame Termine 

mit mehreren Bietern sind auszuschließen

Angefragte Informationen sind dahin gehend zu hinterfragen, ob diese allen Bietern zur 

Verfügung gestellt werden müssen.

Bauamt, Nutzer

3. Angebotserstellung
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Verfahrensschritt Detailinformation Zuständigkeit Bemerkung

Erst-Wertung Die Angebote sind auf Vollständigkeit und Plausibilität zu prüfen; offene Fragen sind dem 

Contractor vor den Verhandlungen zuzuleiten.

Die Wertung ist gemäß den Vergabegrundsätzen (Anlage zur Ausschreibung) 

durchzuführen.

ausschreibende 

Stelle, FBT

Wertung gemäß Matrix Angebotswertung (Anlage 5) / 

Kapitalwertberechnung gemäß "Excel-Tool-

Berechnungsmethodik-Kapitalwerte" (Anlage zur 

Ausschreibung). Je nach Angebot (z.B. BHKW-

Konstellationen) ist die Kapitalwertberechnung an die 

Angebote anzupassen.

Info für Prüfung: Die Kosten für das Ablehnungsrecht 

gemäß § 7.6. des Vertrages betragen i.d.R. zwischen 7 

und 12 % der Investitionsumme.

Verhandlung / Weitere Wertungen Das Angebot wird vom Bieter den Beteiligten vorgestellt - offene Punkte werden geklärt 

(dieser Schritt muss mit jedem Bieter mit einem gültigen Angebot erfolgen). 

Daraufhin überarbeiten die Bieter ggf. ihre Angebote, diese werden erneut gewertet und 

es kommt evtl. zu einer oder mehreren weiteren Verhandlungsrunden.

Mittels eines Vergleiches der Bieter untereinander wird der Bestbieter ermittelt.

ausschreibende 

Stelle, FBT, Bieter

Der Nutzer sowie das Bauamt sind einzubinden.

Neben den vorgeschlagenen Maßnahmen sind auch die 

Termine (insbesondere Beginn der Vorbereitungs- und 

Hauptleistungsphase) sowie die Investitionen zu 

hinterfragen und zu prüfen.

Vergleich mit der Eigenbesorgung Der Bestbieter wird mit der Eigenbesorgung gemäß den Wertungskriterien verglichen. 

Ist die Punktezahl des Bestbieters nach der Wertung höher, wird dessen Angebot 

bezuschlagt.

Ist die Punktezahl der Eigenbesorgung nach der Wertung höher, kommt es zur 

Aufhebung der Ausschreibung.

ausschreibende 

Stelle, FBT

Wertung gemäß Matrix Angebotswertung (Anlage 5) / 

Kapitalwertberechnung gemäß "Berechnungsmethodik-

Kapitalwerte" (Anlage zur Ausschreibung). Je nach 

Angebot (z.B. BHKW-Konstellationen) ist die 

Kapitalwertberechnung an die Angebote anzupassen.

In einem 1. Wertungsschritt wird durch einen Vergleich 

der Bieter untereinander, der Bestbieter ermittelt.

In einem 2. Wertungsschritt wird der Bestbieter mit der 

Eigenbesorgung verglichen und sein Angebot neu 

bepunktet. Aufgrund der vergleichenden 

Wertungssystematik weicht dabei i.d.R. sein Punktewert 

vom 1. Wertungsschritt ab.

4. Wertung / Angebotsverhandlung / Vergleich Eigenbesorgung
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Zusammenstellung der 

Vertragsunterlagen

Es ist der Erfolgsgarantie-Vertrag mit sämtlichen Anlagen sowie weiteren relevanten 

Unterlagen (z.B. Bietergesprächsprotokolle) unterschriftsreif vorzubereiten und dem 

Nutzer zur Unterschrift zuzuleiten (Unterschrift nach Zuschlagserteilung durch die 

ausschreibende Stelle).

Dabei ist zu prüfen, ob sämtliche und die letztendlich gültigen Angaben vollständig 

vorhanden bzw. eingepflegt sind, vor allem im Vertragsdatenblatt der Objektliste. Im 

Rahmen der Verhandlungen vorgenommene Änderungen sind zwingend in die 

Vertragsunterlagen aufzunehmen (z.B. aktualisierte Objektliste). Ebenso sind 

überarbeitete Angebote entweder als Ergänzung oder als Austausch des ursprünglichen 

Angebotes Teil des Vertrages (Anlage 1 des Erfolgsgarantie-Vertrages).

ausschreibende 

Stelle, FBT

In der Objektliste ist der Stand der einzelnen 

Tabellenblätter zu überprüfen bzw. anzupassen. Die 

Dokumentenübersicht (Anlage 0 zum Vertrag) ist 

entsprechend anzupassen.

Bezuschlagung Der Bestbieter erhält den Zuschlag. ausschreibende 

Stelle

Abschluss Erfolgsgarantie-Vertrag Nach Zuschlagserteilung wird der Erfolgsgarantie-Vertrag zwischen Nutzer und 

Contractor geschlossen.

Nutzer, Contractor

Der vom Nutzer unterschriebene Vertrag geht 

anschließend dem Contractor zur Unterschrift zu.

Der Nutzer hat sich gemäß "Vereinbarung mit 

Grundbesitz bewirtschaftender Dienststelle" verpflichtet, 

bei einem bezuschlagungsfähigem Angebot den Vertrag 

mit dem Contractor abzuschließen.

5. Vertragsabschluss
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Präsentation, Vorlage Leistungsblatt sowie 

der angepassten Objektliste

Nach erfolgter Projektierung stellt der Contractor die endgültigen Maßnahmen und 

Ergebnisse vor. Dabei ist darauf zu achten, dass die im Leistungsblatt in den 

Vorbemerkungen geforderten Unterlagen vorliegen.

Contractor, Nutzer Vom Nutzer sind sinnvollerweise das Bauamt, die 

ausschreibende Stelle und der FBT mit einzubinden.

Überprüfung Garantieversprechen Es ist zu prüfen, ob das Garantieversprechen gemäß Vertrag eingehalten wird bzw. ob 

der Nutzer Maßnahmen, welche vom Angebot abweichen, zugestimmt hat.

Nichteinhaltung 

Wird das Garantieversprechen nicht eingehalten oder gibt es Maßnahmenänderungen, 

die vom Nutzer nicht akzeptiert werden können, endet i.d.R. das Verfahren (näheres 

siehe Vertrag).

Einhaltung und Fortsetzung des Verfahrens

Das Leistungsblatt ist von den Vertragspartnern zu unterzeichnen.

Einhaltung und Abbruch des Verfahrens durch den AG

Es ist dem AN vom AG eine Zahlung gemäß Vertrag zu leisten.

Nutzer Vom Nutzer sind sinnvollerweise das Bauamt, die 

ausschreibende Stelle und der FBT mit einzubinden.

Evidenzkontrolle der Maßnahmen / 

Vertragsanpassung

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind auf Plausibilität und auf Übereinstimmung mit 

dem Angebot zu überprüfen. 

Die Eigenverantwortlichkeit des AN wird dadurch nicht aufgehoben.

Nutzer Vom Nutzer sind sinnvollerweise das Bauamt, die 

ausschreibende Stelle und der FBT mit einzubinden.

Neben eventuellen Änderungen bei den Maßnahmen 

sind auch die Termine sowie die Investitionen zu 

hinterfragen und zu prüfen. Die geänderten Daten sind 

im Rahmen eines Nachtrages zu vereinbaren.

Zusätzlich ist zu prüfen, ob alle Vorgaben aus der 

Ausschreibung sowie den ergänzenden 

Vertragsunterlagen (z.B. Protokollen) eingehalten sind.

6. Projektierung (nach Vertragsabschluss)

Seite 11 von 13 Leitfaden Contracting der Bayerischen Staatlichen Hochbauverwaltung, Stand: Dezember/2017



Energiespar-Contracting | AH, Anlage 1 – Durchführungshinweise

Verfahrensschritt Detailinformation Zuständigkeit Bemerkung

Maßnahmenänderungen Maßnahmenänderungen sind nur nach Zustimmung durch den Nutzer (= AG) zulässig Contractor, Nutzer Vom Nutzer sind sinnvollerweise das Bauamt und ggf. 

die ausschreibende Stelle mit einzubinden.

Abnahme Nach Abschluss der Maßnahmen sind diese abzunehmen und auf 

Übereinstimmung mit dem Leistungsblatt zu überprüfen. Ist die Übereinstimmung 

gegeben, gilt die Investition als erbracht; ansonsten steht dem AG eine 

Vergütungsminderung gemäß Vertrag zu. 

Spätestens mit der Abnahme geht das Eigentum an den Neuanlagen auf den Nutzer 

über.

Contractor, Nutzer Vom Nutzer ist sinnvollerweise das Bauamt mit 

einzubinden.

Beispiel für die Minderung:

Unterschreitung der versprochenen Investitionshöhe um 

10 % --> die jährliche Vergütung des Contractors kann 

um 

75 % von 10 % = 7,5 % gekürzt werden

Beginn Sollte der AN die Maßnahmen nicht innerhalb des festgelegten Zeitraumes fertigstellen, 

so beginnt die Hauptleistungsphase spätestens zu dem im Vertrag festgelegten 

Zeitpunkt.

Contractor, Nutzer Der Zeitpunkt kann dem Erfolgsgarantie-Vertrag 

entnommen werden (beabsichtigter Zeitpunkt gemäß 

Vertragsdatenblatt (Objektliste) zuzüglich 6 Monate 

Karenzzeit).

Einer weitere Verschiebung des Beginns ist 

grundsätzlich nicht zuzustimmen - es sei denn, die 

Verschiebung wurde durch den Nutzer verursacht. In 

diesem Fall ist das Vertragsdatenblatt (Objektliste) 

anzupassen.

7. Vorbereitungsphase

8. Hauptleistungsphase
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Verfahrensschritt Detailinformation Zuständigkeit Bemerkung

Abrechnungen Am Ende des Jahres wird vom Contractor eine Jahresbilanz erstellt - aus dieser geht 

hervor, ob er die Einsparungen erbracht hat oder nicht. 

In diesem Zusammenhang bereinigt der Contractor i.d.R. die Abrechnungen. Hierbei 

werden vom Nutzer verursachte Mehrverbräuche z.B. aufgrund von defekten Anlagen 

oder längeren Nutzungszeiträumen herausgerechnet - diese sind genauestens zu prüfen 

und ggf. zu korrigieren. Minderverbräuche, die auf Maßnahmen des Nutzers / Bauamtes 

zurückzuführen sind, müssen ebenfalls berücksichtigt werden und Inhalt des 

Jahresberichtes sein.

Ist hinsichtlich einer Abrechnung keine Einigung zu erzielen, ist die Schiedsstelle gemäß 

§ 21 des Vertrages einzuschalten.

Contractor, Nutzer, 

Regierung von 

Mittelfranken

Vom Nutzer sind sinnvollerweise das Bauamt und die 

ausschreibende Stelle mit einzubinden.

Die Witterungsbereinigung muss auf das langjährige 

Mittel erfolgen.

Der Nutzer hat die Abrechnung zu prüfen und muss 

darauf achten, dass von ihm durchgeführte oder 

verursachte Energieeinsparungen nicht dem Contractor 

zugute kommen. Kann der Contractor aufgrund dieser 

Maßnahmen seine Einsparungen nicht mehr erzielen, so 

können die Nutzer-Einsparungen nicht in vollem Umfang 

angesetzt werden.

Vertragsbegriffe:

Grundvergütung: 

jährliche Zahlung an den Contractor

(vertraglich festgelegter Anteil des Contractors an der 

Einspargarantie)

Abrechnungszeitraum: 1 Jahr

Zahlungszeitraum: i.d.R. monatlich; kann aber auch 

vierteljährlich sein

Begriffsbestimmungen Bauamt: 

örtlich zuständiges Bauamt

ausschreibende Stelle:

mit der Ausschreibung beauftragtes Bauamt - muss nicht das örtlich zuständige Bauamt 

sein

Nutzer:

nutzende Dienststelle oder Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle

Wird im Vertrag als Auftraggeber bezeichnet

Contractor:

Wird im Vertrag als Auftragnehmer bezeichnet.

FBT:

Freiberuflich Tätiger
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