Verfahrensschritt

| Detailinformation

[zustandigkeit

[Bemerkung

Forfaitierung GemalR Art 8, Abs. 2 des Bay HG ist die Forfaitierung auf max. 70% der Grundvergiitung |Vorgegebenes Forfaitierung: Die im Vertrag vorgesehene
beschrankt. Vertragsmuster Forfaitierung/das abstrakte Zahlungsversprechen
bedeutet, dass der im Vertrag festgelegte Anteil der
Grundvergitung nach der Abnahme unabhangig von den
tatséchlich erzielten Einsparungen an das vom
Contractor festgelegte Kreditinstitut gezahlt werden
muss.
Voraussetzung fur eine Forfaitierung/das abstrakte
Zahlungsversprechen ist die Abnahme aller vom AN
erbrachten Leistungen
Es ist zwingend das Muster des Leitfadens anzuwenden
Maximale Vertragslaufzeit Gemal Art 8, Abs. 2 des Bay HG ist die Vertragslaufzeit auf max. 12 Jahre beschrankt. |Vertraglich
festgelegt
0.2. Sonstiges
Betriebsfuhrung Die Betriebsfiihrung liegt weiterhin beim Nutzer - unabhangig davon, von wem die Vertraglich
Anlagen, Gerate und Sachen errichtet oder installiert wurden. festgelegt
Instandhaltung Fir die vom Contractor installierten Anlagen, Geréate und Sachen schuldet der Contractor |Vertraglich Zwischen Contractor und Nutzer kann eine Vereinbarung
die Instandhaltung (Inspektion, Wartung und Instandsetzung). Details sind der Anlage 7  [festgelegt hinsichtlich der Inanspruchnahme des
zum Vertrag zu entnehmen. Fir den Einsatz von BHKW's ist eine besondere vertragliche betriebstechnischen Personals des Nutzers getroffen
Regelung (Anlage 7a) vorgesehen. werden - siehe hierzu Verfahrensbeschreibung, 10.1
Buchung in KLR Als Produktnummer ist die "B##20++00700 Energiekonzepte/-gutachten/-ausweise" mit |Bauamt, Die Produktnummer ist fir alle anfallenden und in
"++" als jeweiliges Ressort zu verwenden. ausschreibende unmittelbarem Zusammenhang mit der Erfullung des
Stelle Contracting-Vertrages stehenden Arbeiten (vor und nach
Vertragsabschluss) zu verwenden.
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Qualitatssicherung Zur langerfristigen Qualitatssicherung ist eine begleitende Erfolgskontrolle laufender Regierung von Zur langerfristigen Qualitatssicherung ist eine
Energiespar-Contracting-MaRnahmen erforderlich. Mittelfranken, begleitende Erfolgskontrolle laufender Energiespar-
Nutzer, Contractor |Contracting-MaRnahmen (ESC) erforderlich. Hierzu
wurde ein von den Contractoren verpflichtend
anzuwendendes Abrechnungsmuster konzipiert. Dieses
Abrechnungsmuster wird seitens der Regierung von
Mittelfranken regelm&Rig von den GbD oder in
Abstimmung mit diesen von den Contractoren
angefordert und ausgewertet. Zeigt sich aufgrund der
Abrechnungen sowie Erfahrungen der GbD ein
Anderungsbedarf beim Verfahren, wird der Leitfaden
entsprechend angepasst.
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Eigentumsverhéltnisse Die Geb&aude missen sich im Eigentum des Freistaates Bayern befinden und dort Bauamt, IMBY
verbleiben.

Mindestbaseline Sofern keine groReren Sanierungen der techn. Anlagen anstehen, kommen im Regelfall [Bauamt Ist der Energieverbrauch der auszuschreibenden
nur Gebaude mit einem hohen spezifischen Energie- und Medienverbrauch von mehr als Gebaude messtechnisch nicht zu ermitteln, ist die
200.000 €/a netto (Baseline) in Frage. Eignung dieser Geb&aude fir das Contracting genau zu

prufen.

Bei Gebauden mit einem hohen absoluten, aber durchschnittlichem spezifischen Um ggf. rechnerische Nachweise des Contractors
Energieverbrauch bzw. bei einem gréReren Sanierungsbedarf der technischen Anlagen, nachvollziehen bzw. zulassen zu kénnen, mussen die
muss die Baseline entsprechend hoher liegen. angegebenen Grundlagen (z.B. Brenndauer der

Beleuchtung) korrekt und genau sein.
Ergebnisse bestehender Energiekonzepte sind bei der Auswahl mit einzubeziehen.

Baukostenzuschuss Es ist kein Baukostenzuschuss zugelassen Bauamt, Nutzer
Anstehende Sanierungen Es sollten in den nachsten Jahren keine grofReren Sanierungen im Bestand mit Bauamt, Nutzer
Auswirkungen auf den Energieverbrauch geplant sein.
Mittelbedarf Es ist ggf. der Mittelbedarf zur Bestandserhebung sowie der Ausschreibungsbegleitung |Bauamt, Hilfswerte:
durch einen FBT zu ermitteln und dem Nutzer mitzuteilen. ausschreibende Bestandserhebung incl. Baseline:
Stelle zwischen 6.000 und 10.000 € (bisherige

Erfahrungswerte; je nach GréRe der Liegenschaft)

Durchfiihrung der Ausschreibung:
ca. 25 bis 30 Tsd €/Liegenschaft (bisherige
Erfahrungswerte; je nach GrofRe der Liegenschaft)

Zeitl. Ablauf Der zeitliche Ablauf des gesamten Verfahrens ist gemeinsam mit dem Nutzer abstimmen |Bauamt, Nutzer, - Bestandserhebung und Erstellung
ausschreibende Ausschreibungsunterlagen: ca. 3 Monate
Stelle - Begehung der Liegenschaften durch den Bieter:

ca. 2 -3 Monate

- Angebotsverhandlungen, Wertung und
Auftragserteilung ca. 3 Monate

- Projektierung
ca. 2 - 4 Monate

- Evidenzkontrolle der Projektierung 1 Monat

- Vorbereitungsphase: abhangig vom Angebot (ca. 3
bis 9 Monate)

- Hauptleistungsphase: max. 12 Jahre

Bestatigung/Beauftragung durch Nutzer  |Die Gebaudeauswahl muss durch den Nutzer bestéatigt werden — die Vereinbarung zur ~ [Bauamt, Nutzer Die Erklarung liegt als Anlage 2 der Arbeitshilfe zur
MafRnahmendurchfiihrung sowie den damit verbundenen Bedingungen muss vom Nutzer Verfligung.
unterschrieben werden. Erst dann kann mit den weiteren Schritten begonnen werden.
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Objektliste Es sind die nachfolgenden Arbeitsblatter vollstandig auszufillen Bauamt mit Nutzer, |Die blau markierten Tabellenblatter werden vom

- Gebaude_Allgemein ausschreibende Contractor ausgefiillt.

- Gebaude_Sonstiges Stelle, FBT

- Bauphysik Ausnahmen:

- Nutzung - im Blatt Vertragsdaten (die Projektverantwortlichen

- MSR_GLT jedoch erst vor Vertragsabschluss)

- Warme - im Blatt Einsparung

- Laftung sind vom Bauamt / von der ausschreibenden Stelle die

- Kalte gelben Felder auszufiillen.

- Elektro

- WasserAbwasser Kommen Energietrager mit einem vermindertem

und mit dem Stand (Datum) zu versehen. Umsatzsteuersatz zum Einsatz, so ist die Brutto-

Berechnung des Baselinewertes anzupassen.

Objektliste Arbeitsblatt "Baseline" ausschreibende Die Baseline ist auf Basis der Rechnungen und unter

Stelle, FBT Beriicksichtigung der Erfolgsgarantievertrags-Anlage
"Berechnungsvorschrift_Baseline_und Einsparbetrag” zu
erstellen. Bei Bedarf sind die Uberschriften der einzelnen
Verbrauche / Leistungen / etc. anzupassen. Zuséatzlich ist
der Stand (Datum) einzutragen
Berechtigungen / Befugnisse Im Vorfeld der Ausschreibung sind die Nutzer Beim Freistaat Bayern ist durch das Schreiben des

Beschlisse/Genehmigungen/Vollimachten/Berechtigungen fur

- den Abschluss des Erfolgsgarantie-Vertrages

- zur Abgabe einer Einredeverzichtserklarung bzw. ggf. eine abstrakten
Schuldversprechens

zur Unterzeichnung der Einredeverzichtserklarung bzw. ggf. des abstrakten
Schuldversprechens
abzuklaren

- Unterschriftsberechtigungen zum Abschluss des Erfolgsgarantie-Vertrages bzw.

Finanzministeriums vom 31.03.14 die grundsétzliche
Zustimmung / Genehmigung zum Abschluss des
Erfolgsgarantie-Vertrages bis zu einem Gesamtvolumen
von 10 Mio € pro Jahr sowie der
Einredeverzichtserklarung bzw. ggf. des abstrakten
Schuldversprechens erteilt.

Zusatzliche Gebaudeinformationen

Hier sind alle Uber die Objektliste hinausgehenden Informationen zu dem
auszuschreibenden Objekt beinhaltet.

Bauamt mit Nutzer, [siehe hierzu Anlage 3 "Hinweise zur Bestandserhebung"
ausschreibende
Stelle, FBT
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Verfahrensart

Verhandlungsverfahren mit vergesehaltetem Teilnahmewettbewerb.

ausschreibende
Stelle

Um ein Verhandlungsverfahren durchfiihren zu kénnen,
ist ein EU-Verfahren erforderlich, auch wenn die
Wertgrenzen nicht erreicht werden.

Vorinformationsverfahren

Das Vorinformationsverfahren ist nicht erforderlich, kann aber durchgefiihrt werden.

ausschreibende
Stelle

Entfallt in der Regel

Bekanntmachung

Die Eintragungen erfolgen auf der Vergabeplattform.
Im Bayer. Staatsanzeiger reicht ein Verweis auf die EU-Bekanntmachung.

WICHTIG: es wird empfohlen bei der Bekanntmachung die Bieterzahl auf 3 Bewerber
einzuschrénken

ausschreibende
Stelle

WICHTIG: In der Bekanntmachung ist auf die "Hinweise
zur Bewerbung" sowie auf die "Eigenerklarung zur
Eignung Teilnahmewettbewerb EU" zu verweisen - diese
sind den Bewerbern zur Verfiigung zu stellen.

Die Hinweise zur Bewerbung liegen als Dokument dem
Leitfaden (Teil 2) bei; die Eigenerklarung ist von der
Vergabeplattform zu beziehen.

Begriindung Bewerberzahl:
hoher Aufwand fur den Bieter bei der Angebotserstellung
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Auswertung des Teilnahmewettbewerbes |Bewertung : siehe Muster Leitfaden ausschreibende Muster Auswertung Teilnahmewettbewerb (Anlage 4)
Stelle, FBT Von den 3 aufzufordernden Bewerbern sind geman
VOB/A EU die in der Eigenerklarung abgegebenen
Einzelnachweise von den zustandigen Stellen zu
bescheinigen. Dies muss vor der Aufforderung zur
Angebots-Abgabe erfolgen.

Den nicht beriicksichtigten Bewerbern ist ein
Absageschreiben zuzusenden.

Formblatter - ESC - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EG ausschreibende Fur die Angebotserstellung sollten i.d.R. 3 Monate
ESC - Angebotsschreiben EG Stelle vorgesehen werden. Ebenso fir die Angebotswertung.
ESC - Besondere Vertragsbedingungen
212EU - Teilnahmebedingungen EU Die Formblatter sind auf der Vergabeplattform
215 - Zusaetzliche Vertragsbedingungen (www.vergabe.bayern.de) zu bearbeiten. Hierzu sind auf
235 - Verzeichnis der Leistungen anderer Unternehmer der Vergabeplattform zusatzlich zu dem Formularsatz
236 - Verpflichtungserklaerung anderer Unternehmen "Land Dritte" aus dem Ordner "ESC Energiespar-
241 Abfall Contracting" die entsprechenden ESC-Formulare

auszuwabhlen .
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Sonstige Ausschreibungsunterlagen

Folgende Unterlagen liegen der Ausschreibung bei:
(*: wird spater Anlage zum EGV)

Vergabegrundsatze

Folgende Werte sind noch einzutragen:

- monetarer, spez. CO2-Wert (Zertifikatpreis)

- Zinsful

- Einsparprognose "nach Vertragslaufzeit / Eigenbesorgung”
- Honorarsatz Planung

Zu prufen bzw. zu aktualisieren sind:
- CO2-Faktoren pro Energietrager
- Preissteigerungsraten Strom, Warme und Wasser/Abwasser

ausschreibende
Stelle, FBT

Die Unterlagen liegen als Word-bzw. Excel-Dokumente
dem Leitfaden bei.

Fundstellen:
monetare, spez. Wert CO2-Einsparung:

www.eex.com/de -> Grafik, Bereich Emission --> EEX
Primarauktion Phase 3, DE

ZinsfuR:

www.bundesbank.de -> Statistiken -> Zeitreihen-
Datenbanken --> Geld- und Kapitalmérkte --> Zinssatze
und Renditen --> Zinsstruktur am Rentenmarkt -
Schéatzwerte --> Bérsennotierte Bundeswertpapiere -->
Zinsstrukturkurve flir borsennotierte Bundeswertpapiere
(Monats- und Tageswerte) --> Zinsstrukturkurve
(Svensson-Methode) / Bérsennotierte
Bundeswertpapiere / 12 Jahre RLZ (RestLaufZeit) /
Monatsendstand

Einsparprognose:
ist in Abhangigkeit von der Qualifikation des zustandigen

Betriebspersonal festzulegen (i.d.R. zwischen 85 % bis
95 %)

CO,-Faktoren:
Intranet Hochbau (Bereich Sonderprogramm)

Preissteigerungsraten:

Grundlage sind die durchschnittlichen
Preissteigerungsraten der letzten 10 Jahre; die
Bezugskosten fir bayer. Liegenschaften sind bei der
Energieverbrauchsstelle STBA Miinchen 1 zu beziehen.
(Stand 2014: von 2003 bis 2012: Warme:

6,1 % / Strom: 5,7 % / Wasser: 1,8 %)

Honorarsatz Planung:

in Abhangigkeit der Komplexitéat der Anlagentechnik
der Gebaude zwischen 17 und 23 %
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Excel-Tool-Berechnungsmethodik-Kapitalwerte

Verfahrensbeschreibung (*)

EGV-Anlage 2: Objektliste (*)

EGV-Anlage 3: Zuséatzliche Geb&audeinformationen (*)

Erfolgsgarantievertrag (EGV)

EGV Anlage 5: Berechnungsvorschrift Baseline und Einsparbetrag (*)

EGV Anlage 6: Leistungsblatt (*)

EGV Anlage 7: Pflichtenheft Instandhaltung (*)

EGV Anlage 7a: Vollwartungsvertrag BHKW (*)

Es sind die Werte aus den Vergabegrundsatzen
einzutragen

Es sind einzutragen:
- Terminl. Eckdaten
- Energiepreise fur vorgegebene Energietrager

siehe hierzu unter 1.2;

in der Baseline sind die relevanten Abrechnungsjahre
einzutragen; bei der Warme sind fur die
Baselineberechnung die gradtagsbereinigten Werte
heranzuziehen.

siehe hierzu unter 1.2

Das Leistungsblatt wird im Rahmen der Projektierung
vom Contractor (AN) ausgefullt

Hinweis an Nutzer

Der Nutzer ist darauf hinzuweisen, dass er keine Informationen tber Mal3nahmen eines
Bewerbers an andere Bewerber weitergibt.

Bauamt,
ausschreibende
Stelle

Begehungen

Dem Bieter ist geniligend Zeit fiir die Begehungen einzurdumen; gemeinsame Termine
mit mehreren Bietern sind auszuschlieRen

Angefragte Informationen sind dahin gehend zu hinterfragen, ob diese allen Bietern zur
Verfiigung gestellt werden miissen.

Bauamt, Nutzer
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Erst-Wertung

Die Angebote sind auf Vollstandigkeit und Plausibilitat zu prifen; offene Fragen sind dem
Contractor vor den Verhandlungen zuzuleiten.

Die Wertung ist gemaf den Vergabegrundsatzen (Anlage zur Ausschreibung)
durchzufuhren.

ausschreibende
Stelle, FBT

Wertung gemaR Matrix Angebotswertung (Anlage 5) /
Kapitalwertberechnung gemaf "Excel-Tool-
Berechnungsmethodik-Kapitalwerte" (Anlage zur
Ausschreibung). Je nach Angebot (z.B. BHKW-
Konstellationen) ist die Kapitalwertberechnung an die
Angebote anzupassen.

Info fir Priifung: Die Kosten fur das Ablehnungsrecht
geman § 7.6. des Vertrages betragen i.d.R. zwischen 7
und 12 % der Investitionsumme.

Verhandlung / Weitere Wertungen

Das Angebot wird vom Bieter den Beteiligten vorgestellt - offene Punkte werden geklart
(dieser Schritt muss mit jedem Bieter mit einem gultigen Angebot erfolgen).
Daraufhin tberarbeiten die Bieter ggf. ihre Angebote, diese werden erneut gewertet und
es kommt evtl. zu einer oder mehreren weiteren Verhandlungsrunden.

Mittels eines Vergleiches der Bieter untereinander wird der Bestbieter ermittelt.

ausschreibende
Stelle, FBT, Bieter

Der Nutzer sowie das Bauamt sind einzubinden.

Neben den vorgeschlagenen MafRnahmen sind auch die
Termine (insbesondere Beginn der Vorbereitungs- und
Hauptleistungsphase) sowie die Investitionen zu
hinterfragen und zu prufen.

Vergleich mit der Eigenbesorgung

Der Bestbieter wird mit der Eigenbesorgung geméan den Wertungskriterien verglichen.

Ist die Punktezahl des Bestbieters nach der Wertung hdher, wird dessen Angebot
bezuschlagt.

Ist die Punktezahl der Eigenbesorgung nach der Wertung héher, kommt es zur
Aufhebung der Ausschreibung.

ausschreibende
Stelle, FBT

Wertung gemaR Matrix Angebotswertung (Anlage 5) /
Kapitalwertberechnung geman "Berechnungsmethodik-
Kapitalwerte" (Anlage zur Ausschreibung). Je nach
Angebot (z.B. BHKW-Konstellationen) ist die
Kapitalwertberechnung an die Angebote anzupassen.

In einem 1. Wertungsschritt wird durch einen Vergleich
der Bieter untereinander, der Bestbieter ermittelt.

In einem 2. Wertungsschritt wird der Bestbieter mit der
Eigenbesorgung verglichen und sein Angebot neu
bepunktet. Aufgrund der vergleichenden
Wertungssystematik weicht dabei i.d.R. sein Punktewert
vom 1. Wertungsschritt ab.
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Zusammenstellung der Es ist der Erfolgsgarantie-Vertrag mit samtlichen Anlagen sowie weiteren relevanten ausschreibende In der Objektliste ist der Stand der einzelnen

Vertragsunterlagen Unterlagen (z.B. Bietergesprachsprotokolle) unterschriftsreif vorzubereiten und dem Stelle, FBT Tabellenblatter zu tiberpriifen bzw. anzupassen. Die
Nutzer zur Unterschrift zuzuleiten (Unterschrift nach Zuschlagserteilung durch die Dokumententbersicht (Anlage 0 zum Vertrag) ist
ausschreibende Stelle). entsprechend anzupassen.

Dabei ist zu prifen, ob samtliche und die letztendlich giltigen Angaben vollstandig
vorhanden bzw. eingepflegt sind, vor allem im Vertragsdatenblatt der Objektliste. Im
Rahmen der Verhandlungen vorgenommene Anderungen sind zwingend in die
Vertragsunterlagen aufzunehmen (z.B. aktualisierte Objektliste). Ebenso sind
Uberarbeitete Angebote entweder als Ergédnzung oder als Austausch des urspriinglichen
Angebotes Teil des Vertrages (Anlage 1 des Erfolgsgarantie-Vertrages).

Bezuschlagung Der Bestbieter erhalt den Zuschlag. ausschreibende Der vom Nutzer unterschriebene Vertrag geht
Stelle anschlielend dem Contractor zur Unterschrift zu.

Der Nutzer hat sich gemaf "Vereinbarung mit
Grundbesitz bewirtschaftender Dienststelle" verpflichtet,
Abschluss Erfolgsgarantie-Vertrag Nach Zuschlagserteilung wird der Erfolgsgarantie-Vertrag zwischen Nutzer und Nutzer, Contractor |bei einem bezuschlagungsfahigem Angebot den Vertrag
Contractor geschlossen. mit dem Contractor abzuschlieRen.
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Prasentation, Vorlage Leistungsblatt sowie
der angepassten Objektliste

Nach erfolgter Projektierung stellt der Contractor die endgtltigen Malinahmen und
Ergebnisse vor. Dabei ist darauf zu achten, dass die im Leistungsblatt in den
Vorbemerkungen geforderten Unterlagen vorliegen.

Contractor, Nutzer

Vom Nutzer sind sinnvollerweise das Bauamt, die
ausschreibende Stelle und der FBT mit einzubinden.

Uberpriifung Garantieversprechen

Es ist zu prufen, ob das Garantieversprechen gemaR Vertrag eingehalten wird bzw. ob
der Nutzer MaBnahmen, welche vom Angebot abweichen, zugestimmt hat.

Nichteinhaltung

Wird das Garantieversprechen nicht eingehalten oder gibt es MaRnahmenanderungen,
die vom Nutzer nicht akzeptiert werden kénnen, endet i.d.R. das Verfahren (néheres
siehe Vertrag).

Einhaltung und Fortsetzung des Verfahrens
Das Leistungsblatt ist von den Vertragspartnern zu unterzeichnen.

Einhaltung und Abbruch des Verfahrens durch den AG
Es ist dem AN vom AG eine Zahlung gemaf Vertrag zu leisten.

Nutzer

Vom Nutzer sind sinnvollerweise das Bauamt, die
ausschreibende Stelle und der FBT mit einzubinden.

Evidenzkontrolle der MaBnahmen /
Vertragsanpassung

Die vorgeschlagenen MaRnahmen sind auf Plausibilitat und auf Ubereinstimmung mit
dem Angebot zu uberprifen.
Die Eigenverantwortlichkeit des AN wird dadurch nicht aufgehoben.

Nutzer

Vom Nutzer sind sinnvollerweise das Bauamt, die
ausschreibende Stelle und der FBT mit einzubinden.

Neben eventuellen Anderungen bei den MaRnahmen
sind auch die Termine sowie die Investitionen zu
hinterfragen und zu prifen. Die gednderten Daten sind
im Rahmen eines Nachtrages zu vereinbaren.

Zusatzlich ist zu priifen, ob alle Vorgaben aus der
Ausschreibung sowie den ergéanzenden
Vertragsunterlagen (z.B. Protokollen) eingehalten sind.
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MaRnahmenanderungen MaRnahmenénderungen sind nur nach Zustimmung durch den Nutzer (= AG) zuléssig Contractor, Nutzer [Vom Nutzer sind sinnvollerweise das Bauamt und ggf.
die ausschreibende Stelle mit einzubinden.

Abnahme Nach Abschluss der MaBnahmen sind diese abzunehmen und auf Contractor, Nutzer |Vom Nutzer ist sinnvollerweise das Bauamt mit
Ubereinstimmung mit dem Leistungsblatt zu iberpriifen. Ist die Ubereinstimmung einzubinden.
gegeben, gilt die Investition als erbracht; ansonsten steht dem AG eine
Verglitungsminderung gemaR Vertrag zu. Beispiel fur die Minderung:
Unterschreitung der versprochenen Investitionshohe um
Spétestens mit der Abnahme geht das Eigentum an den Neuanlagen auf den Nutzer 10 % --> die jahrliche Vergiitung des Contractors kann
tber. um

75 % von 10 % = 7,5 % gekiirzt werden

Beginn Sollte der AN die MaRnahmen nicht innerhalb des festgelegten Zeitraumes fertigstellen, [Contractor, Nutzer |Der Zeitpunkt kann dem Erfolgsgarantie-Vertrag
so beginnt die Hauptleistungsphase spéatestens zu dem im Vertrag festgelegten entnommen werden (beabsichtigter Zeitpunkt geman
Zeitpunkt. Vertragsdatenblatt (Objektliste) zuztglich 6 Monate
Karenzzeit).

Einer weitere Verschiebung des Beginns ist
grundsétzlich nicht zuzustimmen - es sei denn, die
Verschiebung wurde durch den Nutzer verursacht. In
diesem Fall ist das Vertragsdatenblatt (Objektliste)
anzupassen.
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Abrechnungen Am Ende des Jahres wird vom Contractor eine Jahresbilanz erstellt - aus dieser geht Contractor, Nutzer, [Vom Nutzer sind sinnvollerweise das Bauamt und die
hervor, ob er die Einsparungen erbracht hat oder nicht. Regierung von ausschreibende Stelle mit einzubinden.
Mittelfranken
In diesem Zusammenhang bereinigt der Contractor i.d.R. die Abrechnungen. Hierbei Die Witterungsbereinigung muss auf das langjahrige
werden vom Nutzer verursachte Mehrverbrauche z.B. aufgrund von defekten Anlagen Mittel erfolgen.
oder langeren Nutzungszeitrdumen herausgerechnet - diese sind genauestens zu prifen
und ggf. zu korrigieren. Minderverbrauche, die auf MaBnahmen des Nutzers / Bauamtes Der Nutzer hat die Abrechnung zu prifen und muss
zurlickzufiihren sind, missen ebenfalls beriicksichtigt werden und Inhalt des darauf achten, dass von ihm durchgefiihrte oder
Jahresberichtes sein. verursachte Energieeinsparungen nicht dem Contractor
zugute kommen. Kann der Contractor aufgrund dieser
Ist hinsichtlich einer Abrechnung keine Einigung zu erzielen, ist die Schiedsstelle geman MafRnahmen seine Einsparungen nicht mehr erzielen, so
§ 21 des Vertrages einzuschalten. koénnen die Nutzer-Einsparungen nicht in vollem Umfang
angesetzt werden.
Vertragsbeqgriffe:
Grundvergitung:
jahrliche Zahlung an den Contractor
(vertraglich festgelegter Anteil des Contractors an der
Einspargarantie)
Abrechnungszeitraum: 1 Jahr
Zahlungszeitraum: i.d.R. monatlich; kann aber auch
vierteljghrlich sein
Begriffsbestimmungen Bauamt:
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ortlich zustandiges Bauamt

ausschreibende Stelle:
mit der Ausschreibung beauftragtes Bauamt - muss nicht das ortlich zustandige Bauamt
sein

Nutzer:
nutzende Dienststelle oder Grundbesitz bewirtschaftende Dienststelle
Wird im Vertrag als Auftraggeber bezeichnet

Contractor:
Wird im Vertrag als Auftragnehmer bezeichnet.

FBT:
FEreiberuflich Tatiger
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